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1 Innledning 
 
1.1 Avhandlingens tema  
Et overordnet hensyn ved fabrikasjonskontrakter1 på norsk kontinentalsokkel er at operatøren2 
skal få levert det bestilte byggeobjekt til avtalt tidspunkt.3 Norsk Fabrikasjonskontrakt har gitt 
operatøren en rekke virkemidler som skal sikre slik rettidig levering. I det følgende vil jeg 
redegjøre for ett av disse. Avhandlingens tema er følgelig den rett operatøren har etter Norsk 
Fabrikasjonskontrakt 2007 art. 24.3, til å kreve kontraktsgjenstanden levert ved inntrådt leve-
ringsdato, selv om denne ikke skulle være ferdig. Retten til å kreve slik levering skiller seg fra 
det som antas å være den deklaratoriske regel for kontraktsretten generelt og tilvirkningskont-
rakter spesielt, der leverandøren vil kunne velge mellom å levere mangelfullt eller forsinket.4 
Som avhandlingen vil vise, begrunnes bestemmelsen særlig med operatørens grunnleggende 
behov for rettidig levering.  
 
Bakgrunnen for operatørens særskilte behov for rettidig levering er sammensatt. En sentral 
faktor er de parallelle og gjensidig avhengige bestillinger operatøren foretar under feltutbyg-
gingen.5 Et annet viktig moment er utfordringer som oppstår i forbindelse med arbeidsforhol-
dene offshore. Vanskelige værforhold medfører begrensninger for når transport av utstyr og 
utbygging kan foregå, og installasjonsarbeider på norsk sokkel vil kun være gjennomførbart i 
et lite værvindu i løpet av vår- og sommerhalvåret.6 Dersom det aktuelle byggeobjektet ikke 
er klart ved planlagt utskiping og påfølgende montering, kan dette medføre store forsinkelser 
for hele prosjektet.7 I tilknytning til dette kan også nevnes det økonomiske aspektet. Ettersom 
                                                
1 Med fabrikasjonskontrakt menes en avtale mellom en operatør og en leverandør om tilvirkning av et bestemt 
byggeobjekt, typisk en del av en oljeplattform, til petroleumssektoren, jf. Askheim (1983) s. 75 
2 Med operatør menes selskapet som opptrer utad på vegne av rettighetshavergruppen, se NF 07 art. 1.22 og 
petroleumsloven (l. nr. 72/1996) § 1-6 (k) jf. § 3-7. Rettighetshavergruppen er den/de som i hht. petrl. har 
fått tillatelse til utbygging og utvinning av det aktuelle oljefeltet, se NF 07 art. 1.21 og petrl. § 1-6 (j) jf § 3-3 
3 Kaasen (2006) s. 577, Askheim (1983) s. 77 
4 Kaasen (2006) s. 623 
5 Askheim (1983) s. 77 
6 Oljedirektoratet (2013) 
7 Askheim (1983) s. 77 
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én leverandørs forsinkelse kan resultere i utsettelse av prosjektets oppstart og produksjon, 
risikerer rettighetshavergruppen et vesentlig inntektstap. I enkelte tilfeller vil det imidlertid 
være mulig å fullføre arbeidet offshore, men dette vil kunne medføre en betydelig kostnads-
økning.8  
 
 
1.2 Kort om Norsk Fabrikasjonskontrakt 2007  
Norsk Fabrikasjonskontrakt 2007 (heretter «NF 07» eller «fabrikasjonskontrakten») er en 
standardkontrakt9 for tilvirkningsprosjekter til norsk sokkel. Den første versjonen av Norsk 
Fabrikasjonskontrakt ble i 1987 fremforhandlet og inngått mellom oljeselskapene Statoil ASA 
og Norsk Hydro ASA10 på den ene siden, og leverandørindustrien representert ved arbeidsgi-
verorganisasjonen Norsk Industri (NI) på den andre. NF 07 representerer standardkontraktens 
sist reviderte versjon.  
 
Kontraktsvilkårene i NF 07 er et resultat av partenes forhandlinger, samarbeid og kompromis-
ser. Ved kontraktsparter representert både ved operatør- og leverandørindustri, klassifiseres 
NF 07 følgelig som avtalte standardvilkår («agreed documents»).11 Som en konsekvens av 
denne kontraktsformen er partene som skal benytte NF 07 som kontraktsgrunnlag, i stor grad 
bundet av kontraktens hovedstruktur. Begrunnelsen for dette er at justeringer vil kunne for-
rykke dens fremforhandlede balanse.12 Kontrakten fastsetter imidlertid at det kan foretas «in-
dividuelle tilpasninger som er hensiktsmessige under hensyntagen til forholdene ved den 
enkelte kontrakt», likevel ikke slik at dette innebærer «grunnleggende forandringer av reglene 
i DEL IV [endringer, avbestilling og innstilling], V [levering og betaling], VI 
[kontraktsbrudd], IX [ansvarsbegrensning og ansvarsfraskrivelse]».13  
 
                                                
8 Kaasen (1997) s. 607  
9 Med standardkontrakt menes en forhåndsfastsatt avtale som benyttes som grunnlag for fremtidige 
kontraktsinngåelser, jf. Woxholth (2006) s. 52  
10 Oljeselskapene fusjonerte til StatoilHydro i 2007. Selskapet endret i 2009 navn til Statoil, jf. Statoil (2012) 
11 Kaasen (2006) s. 19. Avtalte vilkår, i motsetning til ensidig fastsatte standardvilkår utarbeidet av den ene part  
12 Falkanger (1997) s. 290 fotnote 4 
13 NF 07 sin Protokoll av 25. september 2007 pkt. 6. Partene som benytter  norsk bygge- og anleggskontrakt som 
kontraktsgrunnlag har en tilsvarende begrensning jf. Forordet til NS 8405:2008  
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Ved henvisningen til en rekke av kontraktens sentrale bestemmelser, ser man at den praktiske 
justeringsadgangen er snever. Redegjørelsen i avsnitt 1.3 vil vise at denne begrensningen også 
har betydning for hvordan kontrakten skal tolkes.  
 
Gjennom vedtakelsen av NF 07, forpliktet Statoil og NI-bedriftene seg til å benytte fabrika-
sjonskontrakten for alle fremtidige kontrakter vedrørende «større oppdrag om fabrikasjon for 
leveranser til norsk kontinentalsokkel».14 Dette innebærer at for tilvirkningskontrakter av en 
viss størrelse, inngått mellom Statoil og en av Norsk Industri sine medlemsbedrifter, plikter 
partene i utgangspunktet å legge avtalen til grunn.15  
 
Den foreliggende kontrakt er foreløpig siste ledd i en standardiseringsprosess av byggekont-
rakter til norsk sokkel som har pågått i vel fire tiår. Denne prosessen har resultert i en kontrakt 
med teknisk gode og balanserte vilkår. Dette har medført at andre operatører på norsk sokkel i 
økende grad benytter kontrakter basert på fabrikasjonskontraktens materielle og strukturelle 
system.16 NF 07 har etablert et utgangspunkt for standardisering og utvikling av tilvirknings-
kontrakter også utenfor petroleumsindustriens område.17 Denne standardiseringspraksisen har 
fått en relativt stor utbredelse og aksept. Som redegjørelsen i avsnitt 1.3 vil vise, bidrar den 
etter hvert omfattende praksisen til at man ved tolkningen av NF 07 kan benytte lignende 
standardkontrakter som sammenligningsgrunnlag og tolkningsfaktor.  
 
 
                                                
14 NF 07 Protokoll pkt. 1 
15 Likevel ikke slik at kontrakten oppstiller sanksjoner dersom plikten ikke følges. Utover lojalitets- og 
ryddighetshensyn kan således pliktens praktiske konsekvens og omfang diskuteres, jf. Kaasen (2006) s. 33  
16 Kaasen (2006) s. 43 
17 Kaasen (2006) s. 45-49. Se avsnitt 1.3 for eksempler på hvilke kontrakter dette gjelder  
4 
 
1.3 Tolkning og bakgrunnsrett 
Særskilte spørsmål som oppstår i tilknytning til fabrikasjonskontraktens tolkning og bak-
grunnsrett krever en kort gjennomgang. Hva gjelder tolkningsspørsmålet, fastsetter NF 07 
art. 37.1 at kontrakten skal «fortolkes i samsvar med norsk rett».18 Bestemmelsene må således 
leses med bakgrunn i norske prinsipper for kontraktstolkning, og følgelig med utgangspunkt i 
ordlydens objektive og naturlige språklige forståelse.19 Dersom partene har en eksplisitt eller 
forutsetningsvis felles forståelse av kontraktens ordlyd, vil denne likevel tillegges vesentlig 
vekt.20 Den foreliggende kontrakt er som nevnt i avsnitt 1.2, et resultat av avveininger og 
fremforhandlede kompromisser. Som en konsekvens av dette må den enkelte bestemmelse 
vurderes i lys av de øvrige bestemmelser og den helhetlige kontekst.21  
 
På samme måte som for tolkningsspørsmålet, fastslår NF 07 art. 37.1 at kontrakten skal være 
«undergitt […] norsk rett». Det er således klart at norsk rett er relevant bakgrunnsrett for 
kontrakten. Spørsmålet er imidlertid hvilke regler i bakgrunnsretten det siktes til. Det vises 
her til diskusjonen i teorien om hvorvidt kontrakten faller under kjøpslovens regler.22 Jeg skal 
ikke gå nærmere inn på dette spørsmålet, men lar det stå åpent av tre grunner.23 For det første 
begrenser kontraktens omfattende karakter det praktiske behovet for utfylling. Dette argumen-
tet er imidlertid ikke teoretisk tilfredsstillende, da det alltid vil kunne være et visst behov for 
utfyllende tolkning. Dernest er kjøpsloven deklaratorisk, jf. dens § 3 som fastsetter at loven 
kan fravikes til fordel for avtale. Endelig er kjøpsloven i stor grad et utslag av alminnelige 
obligasjonsrettslige prinsipper,24 og vil av denne grunn under enhver omstendighet være rele-
vant som et uttrykk for den alminnelige kontraktsrett, og således den relevante bakgrunns-
                                                
18 Se også Kaasen (2009) s. 471 om at utvinningstillatelsene gitt i medhold av petroleumsloven krever at 
virksomhet som drives på bakgrunn av dem skal være undergitt norsk rett, herunder norske 
tolkningsprinsipper  
19 Se bl.a. Hagstrøm (2011) s. 43, av nyere rettsavgjørelser se for eksempel Rt 2012 s. 1729  
20 Hagstrøm (2011) s. 43, Kaasen (2006) s. 45, Falkanger (1997) s. 292, Rt 1991 s. 719 
21 Kaasen (2006) s. 50 i petit 
22 (l. nr. 27/1988). Kaasen (2006) s. 52 og Mestad (1999) s. 276 antar at kjl. i det vesentlige gjelder som 
bakgrunnsrett, mens Askheim (1983) s. 82-83 samt Borchsenius (1989) s. 14 konkluderer med at kjl. ikke er 
direkte anvendelig, men at den kan brukes der den gir uttrykk for alminnelige obligasjonsrettslige prinsipper  
23 Sammenlign med momentene brukt i begrunnelsen til Kaasen (2006) s. 52-53 og Mestad (1999) s. 276 
24 Se generelt om dette i Hagstrøm (2011) s. 70-77 
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rett.25 Jeg legger til grunn at kjøpsloven gjelder som bakgrunnsrett, og vil følgelig benytte den 
som henvisningskilde og tolkningsfaktor i det følgende.  
 
Det er særlig den begrensede tilgjengeligheten til andre rettskildefaktorer som reiser metodis-
ke og praktiske utfordringer ved tolkningen av NF 07. Antall rettsavgjørelser og publiserte 
voldgiftsdommer avsagt i forbindelse med NF 07 generelt og avhandlingens tema spesielt, er 
begrenset. Hva gjelder kontraktens forarbeider foreligger det enkelte møtereferater etc., men 
hensett til hva som er nedskrevet, i kombinasjon med at referatene verken er publisert eller 
allment tilgjengelige, danner dette et magert rettskildegrunnlag.26 Juridisk litteratur fremstår 
dermed som den mest anvendelige rettskilden på fabrikasjonskontraktens område. Den be-
grensede mengde teori skrevet om temaet vil følgelig benyttes aktivt som henvisningskilde og 
tolkningsfaktor i den foreliggende avhandling.  
 
Der det fremstår hensiktsmessig vil jeg i det følgende også henvise til og foreta sammenlig-
ninger med tilvirkningskontrakter fra landentreprise (Norsk Standard 8405:2008 (NS 8405)) 
og skipsbygging (Norsk Standard Skipsbyggingskontrakt (Skip 2000)). Begrunnelsen for det-
te er at disse kontraktene kan, på samme måte som fabrikasjonskontrakten, kategoriseres som 
avtalte standardvilkår innenfor rammen av komplekse tilvirkningskontrakter. Til tross for at 
kontraktene regulerer ulike former for tilvirkning, vil flere av de samme problemstillingene 
kunne oppstå ved tolkningen av samtlige kontrakter. Det innebærer at kontraktene kan benyt-
tes som sammenligningsgrunnlag og tolkningsfaktor ved den nærmere analyse av NF 07.27  
 
Landentreprisekontrakten NS 8405 regulerer utførelsen av større bygg- og anleggsarbeider i 
profesjonelle forhold.28 Denne standarden har utviklet seg etter inspirasjon fra fabrikasjons-
kontrakten,29 og det kan således være naturlig å se hen til NS 8405 ved tolkningen av NF 07. 
                                                
25 Håndverkertjenesteloven (l. nr. 63/1989) og avhendingslova (l. nr. 93/1992), regulerer hhv. forbrukerforhold 
(jf. hvtlj §§ 1 jf 2) og fast eiendom (jf. avhl §1-1), og kan følgelig ikke benyttes direkte, men bidrar sammen 
med kjøpsloven til å klargjøre den alminnelige kontraktsrett og vil av denne grunn kunne ha relevans for 
tolkningen, jf. Kaasen (2006) s. 50 i petit og Kaasen (1997) s. 608 
26 Kaasen (2006) s. 55-56 
27 Se generelt om bakgrunnen for dette i avsnitt 1.2 
28 Forordet til NS 8405 
29 Hagstrøm (2011) s. 47 i petit, Kaasen (2006) s. 47 
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Skipsbyggingskontrakten Skip 2000 inngås mellom verksted og rederi for bygging av skip. 
Kontrakten fremstår noe enklere enn landentreprise- og fabrikasjonskontrakten, men er like 
fullt et interessant sammenligningsgrunnlag.  
 
Felles for landentreprise-, skipsbyggings- og fabrikasjonskontrakten er at samtlige kontrakter 
regulerer komplekse byggearbeider der tilvirkeren skal produsere et objekt særskilt tilpasset 
bestillerens spesifikasjoner, kontraktsperioden er ofte langsiktig og det er store økonomiske 
verdier involvert.30 Kontraktene har betydelige strukturelle og materielle likhetstrekk, og man 
ser at juridiske forfattere i vesentlig grad benytter kontraktene for sammenlignende vurdering-
er og analyser.31 Kontraktenes lignende reguleringer og sammenlignbare bestemmelser med-
fører at også rettsavgjørelser avsagt i forbindelse med de øvrige kontrakter vil kunne ha rele-
vans for tolkningen av NF 07. Dette vil kunne bøte på det spede avgjørelsesgrunnlaget fabri-
kasjonskontrakten selv besitter. 
 
Når det gjelder offshorekontraktene er både Norsk Totalkontrakt (NTK 07) og Norwegian 
Subsea Contract (NSC 05) fremforhandlet med utgangspunkt i fabrikasjonskontakten, og ut-
gjør sammen med NF 07 rammeverket for byggekontrakter til norsk kontinentalsokkel. 
NTK 07 og NF 07 er inngått mellom de samme parter, og har for det vesentlige et overlap-
pende virkeområde. Det som skiller kontraktene er prosjekteringsansvaret, som under fabrika-
sjonskontrakten er underlagt selskapet, mens totalkontrakten har overlatt ansvaret til leveran-
døren.32 NSC 05 regulerer installasjons- og konstruksjonsarbeid foretatt under vann.33 Med 
unntak av noen få avvikende bestemmelser er ordlyden i NF 07, NTK 07 og NSC 05 for det 
vesentlige lik. Dette innebærer at det er særlig den avvikende ordlyden i de to øvrige kontrak-
ter som vil kunne ha relevans for tolkningen av NF 07. Kontraktenes teori og praksis vil også 
kunne være relevant for fabrikasjonskontraktens tolkning. På bakgrunn av dette, vil jeg også 
henvise til disse kontraktene i den løpende drøftelsen der det fremstår hensiktsmessig.  
                                                
30 Kaasen (2006) s. 45-49, Askheim (1983) s. 83-84  
31 Se f.eks. Tørum, Sammenlignende analyser av fabrikasjon og entreprise (2010). Mestad, Om force majeure og 
risikofordeling i kontrakt (1991), som der foretar en sammenligning av reglene i de tre 
tilvirkningskontraktene. Men også kommentar skrevet utelukkende til den enkelte kontrakt sammenligner 
ofte bestemmelsene med de øvrige kontrakter. Se f.eks Kaasen (2006) s. 591 fotnote 19 og s. 599 fotnote 40  
32 NTK 07 er en EPC(I)-kontrakt (Engineering, Procurement, Construction (Installation)) jf. NTK 07 Protokoll 
33 NSC 05 «Introduction» fastsetter at kontrakten skal benyttes både for installasjoner og EPCI-kontrakter 
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1.4 Nødvendige begrepsavklaringer, samt oversikt over den 
videre fremstilling 
Betegnelsen uferdig levering vil i oppgaven bli brukt om den rett selskapet har til å kreve le-
vering i samsvar med NF 07 art. 24.3. Selv om begrepet ikke fremgår direkte av bestemmel-
sen selv,34 benyttes det konsekvent i Knut Kaasen sin kommentar til NF 05.35 Ola Mestad 
beskriver leveringen etter NF 07 art. 24.3 som ekstraordinær.36 Begge termene er beskrivende 
for bestemmelsen, men av hensyn til en konsekvent og oversiktlig fremstilling finner jeg det 
hensiktsmessig å legge begrepet uferdig levering til grunn i den videre avhandling.  
 
Fabrikasjonskontrakten betegner partene som inngår en kontrakt på grunnlag av NF 07, som 
«Selskapet» (art. 1.22) og «Leverandøren» (art. 1.14). Heretter vil jeg følgelig anvende beteg-
nelsen selskapet om operatøren37 og betegnelsen leverandøren om den som skal tilvirke kont-
raktsgjenstanden.  
 
«Leveringsdato» defineres i NF 07 art. 1.16 som datoen fastsatt for levering av kontraktsgjen-
standen. Retten til å kreve uferdig levering knytter seg til kontraktsgjenstandens forhold på 
den avtalte leveringsdato. Når jeg i det følgende benytter begrepet leveringsdato, er det følge-
lig det avtalte, ikke det faktiske, tidspunktet for levering det siktes til.  
 
Retten til å kreve levering etter NF 07 art. 24.3 er en beføyelse selskapet kan gjøre gjeldende 
mot leverandørens forsinkelse, og jeg finner det således nødvendig å redegjøre nærmere for 
kontraktens regler om forsinkelse og forsinkelsesbegrepet i kapittel 2. Som avhandlingen vil 
vise, har retten til å kreve levering i henhold til NF 07 art. 24.3 en sammenheng med ordinær 
levering etter NF 07 art. 19. Bestemmelsene har tildels overlappende vilkår, og mange av de 
samme virkninger inntrer. Jeg finner det av denne grunn hensiktsmessig å presentere systemet 
for ordinær levering (art. 19) i kapittel 3, før jeg vil analysere selskapets rett til å kreve uferdig 
levering (art. 24.3) i kapittel 4. Avslutningsvis vil jeg drøfte forholdet mellom retten til ufer-
                                                
34 Det eneste tilfellet NF 07 art. 24.3 bruker ordet «uferdig» er i sammenheng med leveringsprotokollen 
bestemmelsens bokstav c, se nærmere om dette i avsnitt 4.3  
35 Kaasen (2006) bl.a. s. 623 
36 Mestad (1991) s. 254 
37 Se om operatørbegrepet i avsnitt 1.1 fotnote 2 
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dig levering (art. 24.3) og selskapets hevingsrett (art. 26). Som redegjørelsen i kapittel 5 viser, 
har disse bestemmelsene betydelige likhetstrekk, og hevingsbestemmelsen vil således kunne 
si noe om det praktiske behovet for retten til å kreve uferdig levering etter art. 24.3. Jeg fore-
tar enkelte avgrensninger underveis i oppgaven,38 da jeg finner at det fremstår mer oversikte-
lig å knytte disse mot de relevante drøftelsene.  
 
                                                
38 Se bl.a. på s. 11 i kapittel 2 og fotnote 179 i kapittel 5 
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2 Nærmere om forsinkelse og 
forsinkelsesbegrepet i NF 07 
 
Det er et generelt utgangspunkt at kontraktsforpliktelser skal oppfylles til avtalt tid. Forsinkel-
se vil etter alminnelige kontraktsrettslige regler foreligge der debitor ikke oppfyller til slikt 
avtalt tidspunkt, forutsatt at avviket ikke skyldes forhold kreditor har risikoen for.39 Forsinkel-
sesvurderingen knyttes i alminnelighet utelukkende opp mot det avtalte tidspunktet for leve-
ring. Denne vurderingen er annerledes i NF 07 og enkelte andre større tilvirkningskontrakter 
som, i tillegg til den avtalte leveringsdatoen, normalt også opererer med en forsinkelsesvurde-
ring knyttet til løpende milepæler fastsatt i kontrakten.40 Milepæler er sentrale dator for fer-
digstillelse og utførelse av enkeltaktiviteter underveis i kontraktsperioden.  
 
NF 07 art. 24.1 jf. art. 11 fastsetter at leverandøren vil være forsinket dersom arbeidet41 ikke 
er utført slik milepælene i fremdriftsplanen (Vedlegg C) forutsetter. Fremdriftsplanen er et 
verktøy som benyttes for å styre prosjektet tidsmessig, og utgangspunktet er at leverandøren 
plikter å utføre arbeidet i samsvar med denne, jf. NF 07 art. 11.1 første ledd. Fremdriftsplanen 
angir kontraktsgjenstandens leveringsdato, samt kontraktens øvrige milepæler.42 Angivelsen 
av slike milepæler begrunnes særlig i selskapets behov for rettidig levering, samt kontraktens 
varighet, som ofte kan strekke seg over en periode på flere år. Gjennom milepælene kan sel-
skapet føre løpende kontroll med prosjektets fremdrift, og om nødvendig pålegge leverandø-
ren å utføre tiltak for å unngå eller innhente påløpt forsinkelse,43 og således aktivt øke sjanse-
ne for rettidig levering.  
 
Som beskrevet foran er forsinkelsesbegrepet i fabrikasjonskontrakten vidt definert. NF 07 
art. 24.1 gjør imidlertid et skille mellom forsinkelse ved ordinære milepæler og forsinkelse 
ved dagmulktssanksjonerte milepæler. Sistnevnte er knyttet til en snevrere form for forsinkel-
                                                
39 Hagstrøm (2009) s. 285, s. 305. Se også kjl§ 22 og avhl § 4-1 
40 Skip 2000 art. IV (1a) knytter imidlertid forsinkelsesvurderingen utelukkende til skipets leveringsdato 
41 Med «Arbeidet» menes alt leverandøren skal utføre, eller besørge utført i hht. kontrakten jf. NF 07 art. 1.1  
42 Se hhv. NF 07 art. 1.17 og art. 11.1, jf art. 2.1   
43 NF 07 art. 11.4 
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se, og de dagmulktssanksjonerte milepæler er følgelig angitt kun for særlig viktige tidspunk-
ter.44 Dersom leverandøren ikke har utført arbeidet på tidspunktet for en dagmulktssanksjonert 
milepæl, gir NF 07 art. 24 selskapet rett til å fremme krav om dagmulkt45 for hver dag mile-
pælen overtres. Forholdet mellom forsinkelse knyttet til ordinære milepæler og forsinkelse 
knyttet til dagmulktssanksjonerte milepæler blir i juridisk teori betegnet som forsinkelsesbe-
grepets to elementer.46  
 
Verken forsinkelsesbegrepet knyttet til de ordinære milepæler (art. 11) eller til de dagmulkts-
sanksjonerte milepæler (art. 24), sier noe om hvor stort eller lite et eventuelt avvik må være 
for at arbeidet kan sies ikke å være utført i samsvar med det som følger av fremdriftsplanen. 
Forsinkelse foreligger således i alle situasjoner der det kan konstateres et objektivt avvik mel-
lom den faktiske fremdrift og den planlagte fremdrift fastsatt ved milepælene i fremdriftspla-
nen.47 Forsinkelsesbegrepets tilknytning til leverandørens fremdrift medfører at forsinkelse og 
dens tilhørende beføyelser kan aktualiseres underveis i kontraktsforløpet, og således foreligge 
før inntrådt leveringsdato. NF 07 trekker dermed begrepet lenger enn den alminnelige kont-
raktsrett, der forsinkelsesvurderingen, som nevnt foran, i utgangspunktet utelukkende knyttes 
til det avtalte tidspunkt for levering. Fabrikasjonskontraktens løpende forsinkelsesvurdering 
må ses som et utslag av selskapets grunnleggende behov for levering av en kontraktsmessig 
gjenstand til avtalt tid. Landentreprisekontrakten har en tilsvarende regulering ved at den 
knytter entreprenørens forsinkelse til løpende dagmulktssanksjonerte frister,48 samtidig som 
entreprenøren plikter å holde byggherren løpende oppdatert på fremdriften, samt avvik av 
betydning for fremdriftsplanen.49 Man ser følgelig at både fabrikasjons- og entreprisekontrak-
ten vurderer selskapets/byggherrens medvirkning og kontrollmuligheter som viktige. Bak-
grunnen for dette antas å være tilvirkningsprosjektenes langvarige kontraktsperiode, herunder 
koordineringsbehovet som oppstår som følge av at selskapet/byggherren ofte inngår parallelle 
og gjensidig avhengige kontrakter med ulike leverandører/entreprenører.50  
                                                
44 Kaasen (2006) s. 224 fotnote 5 
45 Se mer om dagmulkt i avsnitt 4.5.2 
46 Kaasen (2006) s. 224 
47 Kaasen (2006) s. 224 
48 NS 8405 pkt. 34 
49 NS 8405 pkt. 18 
50 Sml avsnitt 1.1 
11 
 
Som redegjørelsen i avsnitt 4.3.3 vil vise, er selskapets rett til å kreve uferdig levering etter 
NF 07 art. 24.3 utelukkende knyttet til forhold på det avtalte tidspunkt for levering fastsatt i 
fremdriftsplanen («Leveringsdato»). Det er på dette tidspunktet kontraktsgjenstanden skal 
være ferdig, og leveringsdatoen representerer således kontraktens endelige milepæl.51 Det er i 
utgangpunktet den samme objektive forsinkelsesvurderingen som legges til grunn her, som 
ved kontraktens øvrige milepæler. Det innebærer at forsinkelse foreligger når det på den av-
talte leveringsdato kan konstateres et avvik mellom den foreliggende kontraktsgjenstand og 
den gjenstand leverandøren etter kontrakten skal levere. Det som særlig skiller leveringsdato-
en fra de øvrige milepæler er forholdet til leveringen. Det er tidspunktet for levering som av-
bryter et eventuelt forsinkelsesansvar, og i motsetning til de øvrige milepæler, der forsinkel-
sesansvaret avbrytes på bakgrunn av en faktisk vurdering, vil det avgjørende for leveringsda-
toen være den formelle leveringen. Denne leveringen skjer ved opprettelse av leveringsproto-
koll i henhold til reglene fastsatt i NF 07 art. 19 (se om dette i kapittel 3).  
 
Reguleringen av fremdrift og forsinkelse  i NF 07 er kompleks. Dette medfører visse utford-
ringer ved en avhandling begrenset til et relativt snevert tema. For å kunne vurdere om det 
foreligger en forsinkelse, må for eksempel endringsordrereglene52 og leverandørens vars-
lingsplikter53 tas i betraktning. Endringsreglene gir selskapet en ensidig og omfattende rett til 
å endre arbeidets utførelse og resultat.54 Slike endringer kan innebære en direkte justering av 
fremdrift og fremdriftsplan, og dermed vurderingen av hvorvidt det foreligger en forsinkel-
se.55 Varslingsreglene avgjør hvorvidt leverandøren kan holdes skadesløs gjennom å kreve 
justering av fremdriftsplanen og/eller kontraktsprisen ved selskapets uberettigede pålegg,56 
samt ved det som i utgangspunktet er selskapets mislighold.57 Da slike problemstillinger faller 
på siden av oppgavens tema, vil jeg ikke gå inn på noen nærmere drøftelse av disse reglene. 
                                                
51 «Leveringsdato» jf NF 07 art. 1.17, er vanligvis dagmulktssanksjonert jf. Kaasen (2006) s. 614 
52 NF 07 art. 12-16. Se Kaasen (2006) s. 267 flg. for en detaljert beskrivelse av kontraktens endringsordreregler 
53 Leverandøren har en rekke varslingsplikter etter kontrakten, men relevant i forsinkelsessammenheng er særlig 
NF 07 art. 27 om leverandørens varslingsplikt for selskapets mislighold (sml. også art. 28 for force majeure)  
54 For omfanget av selskapets endringsadgang se NF 07 art. 12.1, jf. Kaasen (2006) s. 331-339 
55 Kaasen (1997) s. 610. Fremdriftsplanen, herunder leveringsdato, kan justeres i samsvar med endringsreglene, 
se hhv. NF 07 art. 2.1 og 1.17, jf 2.2 med videre henvisning til art. 12-16 
56 NF 07 art. 16.1  
57 NF 07 art. 27.1 jf. 27.2 
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3 Kort om ordinær levering etter NF 07 
 
3.1 Innledning 
For fremdriftsplanens endelige milepæl, «Leveringsdato[en]», er det som nevnt i kapittel 2, 
levering av kontraktsgjenstanden som avbryter leverandørens eventuelle forsinkelse. Reglene 
for ordinær levering er fastsatt i NF 07 art. 19. Leveringen har flere ulike rettsvirkninger,58 
men sentralt i denne sammenheng er at den definerer skjæringspunktet mellom leverandørens 
forsinkelsesansvar og mangelsansvar. Det er således viktig at reglene for levering er klart de-
finert i kontrakten. Levering av en løsøregjenstand foreligger etter alminnelige kontraktsrett 
når kreditor får besittelse av ytelsen.59 Det er med andre ord den fysiske levering som i ut-
gangspunktet utgjør det avgjørende skjæringspunkt mellom debitors forsinkelses- og mangel-
sansvar. Kontraktsgjenstanden tilvirket under NF 07 er også en løsøregjenstand som forutset-
tes fysisk overlevert til selskapet.60 Likevel er det den formaliserte prosedyre foretatt i sam-
svar med art. 19 som i utgangspunktet angir leveringstidspunktet, og som dermed avbryter 
leverandørens eventuelle forsinkelse.61 Denne prosedyren foregår ved at partene på visse vil-
kår oppretter et dokument – en leveringsprotokoll.62  
 
Selskapets rett til å kreve uferdig levering i samsvar med NF 07 art. 24.3, er et prinsipielt unn-
tak fra ordinær levering foretatt etter art. 19. Som kapittel 4 vil vise, har imidlertid vilkårene 
for, og virkningene av de to leveringsformene betydelige likhetstrekk. Jeg finner det således 
hensiktsmessig å foreta en kort gjennomgang av reglene for ordinær levering, før jeg i neste 
kapittel skal redegjøre nærmere for selskapets rett til å kreve uferdig levering.  
 
 
 
 
                                                
58 Kaasen (2006) s. 485. Se avsnitt 4.5.6. Sml. for alminnelig kontraktsrett i Hagstrøm (2011) s. 197 
59 Hagstrøm (2011) s. 197, sml. kjl § 6 (2) og hvtjl § 20 (1) 
60 Kaasen (2006) s. 485 
61 Kaasen (2006) s. 486-487 
62 NF 07 art. 1.16 jf 19 
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3.2 Levering ved en formalisert prosedyre: Leveringsprotokoll 
Opprettelse av leveringsprotokoll er en formalisert prosedyre som definerer kontraktsgjen-
standens leveringstidspunkt, og dermed skjæringspunktet for samtlige av leveringens virk-
ninger. Som tidligere beskrevet, er det særlig viktig at tidspunktet er klart definert fordi sel-
skapet i utgangspunktet er avskåret fra å kreve forsinkelsesbeføyelser etter leveringen.63 Det 
er på dette tidspunktet leverandørens mangelsansvaret aktualiseres. Bakgrunnen for nødven-
digheten av en slik formell leveringsprosedyre, er for det første partenes nære samarbeid un-
der kontrakten, der selskapet blant annet står for prosjekteringen og ofte også en stor del av 
leveransene. Et annet viktig moment er NF 07 art. 22.1 som fastsetter at selskapet suksessivt 
blir eier av kontraktsgjenstanden.64 Begge de forannevnte momentene innebærer at det uten et 
formalisert leveringstidspunkt, ville kunne oppstå usikkerhet rundt tidspunktet for leveringen. 
Et lignende formelt leveringssystem finnes også i landentreprisekontrakten som fastsetter at 
«overtakelsesforretningen» utgjør tidspunktet for levering.65 På samme måte som under 
NF 07, overtar byggherren kontraktsgjenstanden etter hvert som den utføres,66 men fordi gjen-
standen tilvirkes på byggherrens eiendom, vil den fysiske leveringen være enda mindre 
fremtredende enn under fabrikasjonskontrakten. Verkstedets levering av skipet under skips-
byggingskontrakten skjer imidlertid også ved opprettelse av «leveringsprotokoll».67 Man ser 
således at den formelle leveringsprosedyren er fremtredende ved de tre tilvirkningskontrakte-
ne, noe som indikerer at samtlige kontrakter har vurdert etterprøvbarheten av leveringstids-
punktet som viktig.  
 
Den formelle leveringen innebærer at potensielle tvister reduseres fordi tidspunktet for leve-
ring enkelt kan etterprøves. Som eksempel68 kan nevnes situasjonen dersom det etter leve-
ringen oppdages mangler ved kontraktsgjenstanden. Forutsatt at disse manglene forelå på le-
veringstidspunktet, ville dette i utgangspunktet gitt selskapet rett til å nekte levering.69 På 
                                                
63 Se imidlertid avsnitt 4.5.2 om NF 07 art. 24.3 annet ledd som gir selskapet rett til dagmulkt etter levering  
64 Se nærmere om NF 07 art. 22.1 i avsnitt 4.2 
65 NS 8405 pkt. 32 
66 NS 8405 pkt. 40.1 
67 Skip 2000 art. VIII 
68 Eksempelet er hentet fra Askheim (1983) s. 174 
69 Se om bakgrunn for dette i tilknytning til leveringsvilkårene i avsnitt 3.3.2 
14 
 
grunn av momentene nevnt foran, vil selskapet, uten en formalisert leveringsprosedyre, i disse 
tilfeller enklere kunne hevde at det ikke mente at levering skulle skje før etter at mangelen er 
utbedret, og således kunne kreve dagmulkt for den påståtte forsinkelse. Opprettelsen av leve-
ringsprotokoll reduserer leverandørens risiko for å bli utsatt for slike krav.  
 
Den fysiske levering av kontraktsgjenstanden skjer normalt i forbindelse med opprettelse av 
leveringsprotokollen.70 Et spørsmål som oppstår i relasjon til dette, er imidlertid hvilken be-
tydning det vil ha dersom den faktiske leveringen skjer før den formelle, herunder om dette 
vil ha noen konsekvenser for forsinkelsesvurderingen. Ordlyden i NF 07 art. 19.1 er klar: 
«[l]evering av Kontraktsgjenstanden skjer ved at partene i fellesskap […] oppretter Leve-
ringsprotokoll». Det er således i utgangspunktet irrelevant for forsinkelsesvurderingen dersom 
den faktiske leveringen skulle skje ved et annet tidspunkt. Dette støttes også av formålet bak 
den formaliserte leveringen, som blant annet er å skape etterprøvbarhet gjennom et klart defi-
nert leveringstidspunkt.71 Det hevdes imidlertid i juridisk teori at dersom kontraktsgjenstan-
den faktisk blir levert, uavhengig av om vilkårene i NF 07 art. 19.1 foreligger, avbrytes leve-
randørens forsinkelse.72 Denne oppfatningen støttes av rimelighetshensyn. Det fremstår uri-
melig dersom selskapet aksepterer fysisk levering og således kan ta i bruk kontraktsgjenstan-
den, samtidig som det har anledning til å gjøre gjeldende forsinkelsesbeføyelser fordi leve-
ringsprotokollen ikke er opprettet. Dersom en slik faktisk levering skal avbryte selskapets 
forsinkelsesbeføyelser, bør imidlertid kontraktsgjenstanden være tilnærmet ferdig. Dersom det 
gjenstår store arbeider, fremstår det lite rimelig at selskapet skal være avskåret fra å gjøre 
gjeldende forsinkelsesbeføyelser. Dette synspunktet har kommet frem i juridisk litteratur til-
knyttet landentreprisekontrakten. På samme måte som under NF 07 er utgangspunktet under 
NS 8405 også formell overtakelse, men det antas at byggherrens faktiske bruk tett opp mot 
ferdigstillelse kan innebære at bygget anses overtatt, til tross for at formell overtakelse ikke 
har funnet sted.73 Dersom slik faktisk levering aksepteres under fabrikasjonskontrakten, bør 
partene av hensyn til etterprøvbarheten likevel opprette leveringsprotokoll snarest mulig.  
 
                                                
70 Borchsenius (1989) s. 116  
71 Askheim (1983) s. 170-171 
72 Kaasen (2006) s. 488  
73 Marthinussen (2010) s. 502-503 
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3.3 Vilkår for opprettelse av leveringsprotokoll  
3.3.1 «Leveringsdato[en] er nådd»  
For at leveringsprotokollen skal kunne opprettes, forutsetter NF 07 art. 19 tre kumulative vil-
kår oppfylt. For det første er det et vilkår at «Leveringsdato[en] er nådd». Leveringsdatoen er 
den dato som i fremdriftsplanen er fastsatt for levering av kontraktsgjenstanden, jf NF 07 
art. 1.17. Før dette tidspunktet har leverandøren verken rett eller plikt til å levere.74 Som av-
handlingen vil vise, er inntrådt leveringsdato også et vilkår for retten til å kreve uferdig leve-
ring etter art. 24.3 (se om dette i avsnitt 4.3.3). 
 
 
3.3.2 Kontraktsgjenstanden er «ferdig, […] og er klar for levering» 
Det neste vilkåret som må være oppfylt for at leveringsprotokoll skal kunne opprettes, er at 
kontraktsgjenstanden er «ferdig, […] og er klar for levering», herunder at den har gjennom-
gått de tester kontrakten forutsetter.75 For at gjenstanden skal være «ferdig» må den samsvare 
kvalitativt og kvantitativt med kontraktens krav.76 Dette innebærer at kontraktsgjenstanden 
må være fullført og kontraktsmessig. Dersom kontraktsgjenstanden ikke tilfredsstiller kont-
raktens krav på leveringstidspunktet, foreligger det per definisjon en mangel.77 Dette kan 
imidlertid innebære at deler av kontraktsgjenstanden er uferdig (herunder ikke utført) og/eller 
at deler av gjenstanden er utilfredsstillende utført (det foreligger en egentlig mangel).78 Begge 
forhold gir selskapet en rett til å nekte å godta leverandørens leveringstilbud, men de etterføl-
gende konsekvensene er ulike.  
 
Grensedragningen mellom arbeid som er uferdig (herunder ikke utført) og arbeid som er util-
fredsstillende utført (egentlige mangler) er uklar, og fremstår som en av kontraktens utford-
ringer. Et klassisk eksempel som illustrerer ordlydens praktiske utfordring, er tilfellet der en 
kontrakt fastsetter at en komponent krever to strøk maling, mens det ved leveringsdato bare er 
                                                
74 Kaasen (2006) s. 487 
75 Sml. forutsetningsvis i NS 8405 pkt. 32.2, Skip 2000 art. VIII (1) 
76 Kaasen (2006) s. 487. Sml. for alminnelig kontraktsett i Hagstrøm (2009) s. 287  
77 NF 07 art. 23 jf. Kaasen (2006) s. 631  
78 Kaasen (2006) s. 488-491 
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malt ett strøk.79 I denne situasjonen er kontraktsgjenstanden uferdig, men da leveringsdato har 
inntrådt, antas det likevel at arbeidet er mangelfullt.80 En slik uklar grense kan være uheldig 
fordi selskapets etterfølgende krav knytter seg til dette skillet. Grensedragningen er relevant 
også for behandlingen av NF 07 art. 24.3. Jeg vil følgelig komme tilbake til problemstillingen 
senere i avhandlingen,81 men av hensyn til oppgavens oversikt, finner jeg det imidlertid hen-
siktsmessig å forklare hovedtrekkene under dette avsnittet.  
 
Som nevnt foran, skal leveringsprotokoll ved ordinær levering opprettes når kontraktsgjen-
standen er «ferdig». Dersom leverandøren ved inntrådt leveringsdato tilbyr selskapet en gjen-
stand som ikke er «ferdig», har selskapet to valg. Selskapet kan enten godta leverandørens 
tilbud om levering, eller det kan avvise leveringstilbudet.  
 
Dersom selskapet godtar leverandørens tilbud om levering, mottar selskapet forutsetningsvis 
en gjenstand som ikke tilfredsstiller kontraktens krav på leveringstidspunket. Det foreligger 
således en mangel, og spørsmålet herunder er om arbeidet er utilfredsstillende utført (egentli-
ge mangler) eller om arbeidet er uferdig (herunder ikke utført).  Det arbeid som ved levering 
er utilfredsstillende utført (egentlige mangler) omfattes under enhver omstendighet av leve-
randørens mangelsansvar under NF 07 art. 25. Arbeid som ved levering er uferdig (herunder 
ikke utført) er som nevnt foran per definisjon mangelfullt.82 Det har i teorien blitt stilt spørs-
mål ved om slikt uferdig arbeid omfattes av leverandørens mangelsansvar under kontrakten. 
Både Ola Mestad og Knut Kaasen konkluderer med at uferdig arbeid er en mangel i forhold til 
mangelsdefinisjonen (art. 23), men at det ikke omfattes av kontraktens mangelsansvar 
(art. 25).83 Fullførelsen av dette arbeidet kan selskapet således velge å frafalle (mot reduksjon 
i kontraktsprisen), alternativt kan selskapet kreve at arbeidet skal fullføres, og dermed at leve-
ringen oppdeles.84  
 
                                                
79 Eksempelet er hentet fra Kaasen (2006) s. 488 
80 Se Kaasen (2006) s. 488 
81 Se særlig avsnitt 4.3.2, 4.4 og 4.5.3 
82 NF 07 art. 23, jf. Kaasen (2006) s. 489 
83 Kaasen (2006) s. 489 og Mestad (1999) s. 282  
84 Det faller utenfor oppgaven å gå nærmere inn på dette. For en ytterligere redegjørelse vises det derfor til 
Kaasen (2006) s. 488-490 
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Alternativt kan selskapet velge å avvise leverandørens tilbud om levering. I disse tilfeller plik-
ter leverandøren, i samsvar med alminnelige kontraktsrettslige regler, å yte kontraktsmessig, 
det vil si rette og fullføre kontraktsgjenstanden.85 Dersom selskapet velger å avvise leverings-
tilbudet, vil leverandøren være i forsinkelse frem til gjenstanden er kontraktsmessig, og sel-
skapet vil følgelig ha krav på forsinkelsesbeføyelser i denne perioden.  
 
Selskapet plikter imidlertid unntaksvis å motta levering dersom det gjenstår «mindre deler» av 
arbeidet, forutsatt at det gjenstående ikke har «praktisk betydning» for bruken eller for senere 
tilvirkningsarbeider som skal utføres av andre leverandører, jf. NF 07 art. 19 annet ledd.86 Det 
leverte må dermed fortsatt tilfredsstille selskapets behov, og kun dersom det gjør det, er det 
rimelig at gjenstanden leveres.  
 
At gjenstanden må være «klar for levering» er ikke nødvendigvis ensbetydende med at den er 
ferdig. En naturlig forståelse av ordlyden er at det stilles krav til leveringsdyktighet, og såle-
des at alle forhold rundt den faktiske gjenstand er i orden.  
 
 
3.3.3 Leverandøren har «anmodet» om å få levere  
Det tredje vilkåret som må være oppfylt for at leveringsprotokoll skal kunne opprettes, er at 
leverandøren må ha «anmodet» om å få levere tidligst 28 dager og senest 14 dager før endelig 
levering finner sted, se NF 07 art. 19.2 jf art. 19.1.87 Bakgrunnen for denne fristen er å gi sel-
skapet anledning til å undersøke gjenstanden og innordne seg på at levering skal skje før leve-
ringen finner sted.88 Gjennom anmodningsvilkåret er ordinær levering følgelig betinget av at 
leverandøren fremsetter et leveringstilbud. Dette innebærer at dersom leverandøren ser at 
gjenstanden ikke vil bli klar på den avtalte leveringsdatoen, kan han som utgangspunkt, og i 
                                                
85 Kaasen (2006) s. 631 
86 Sml. Askheim (1983) s. 171-173. Tilsvarende gir NS 8405 pkt. 32.5 byggherren rett til å nekte overtakelse 
dersom manglene eller utbedringen  «vil hindre den forutsatte bruken av kontraktsarbeidet» 
87 Sml. NS 8405 pkt. 32.2 som krever at byggherren innkalles til overtakelsesforretning «i rimelig tid» før 
kontraktsarbeidet er ferdig. Dette må vurderes konkret, men bestemmelsens ordlyd antar uttrykkelig fristen 
til å være rundt 14 dager. Se Skip 2000 art. III (3) jf. Meland (2006) s. 128 om hvorfor et slik 
anmodningskrav ikke er angitt i leveringsbestemmelsen under skipsbyggingskontrakten 
88 Kaasen (2006) s. 497 
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samsvar med alminnelig kontraktsrett, velge mellom å pådra seg et forsinkelses- eller mangel-
sansvar. I juridisk teori er det antatt at dersom leverandøren unnlater å anmode, vil selskapet 
likevel kunne kreve levering i samsvar med NF 07 art. 24.3.89 Det vises imidlertid her til av-
snitt 4.3.2, hvor det diskuteres hvorvidt denne påstanden kan forankres i art. 24.3 sin ordlyd.  
 
NF 07 art. 24.1 annet ledd har en særskilt regulering som fastsetter at i relasjon til forsinkel-
sesreglene, skal levering anses for å ha skjedd på tidspunktet da leveringsprotokollen «oppret-
tes eller skulle ha vært opprettet» i henhold til de materielle og prosessuelle reglene i NF 07 
art. 19. Det er dermed ikke bare den faktiske opprettelsen som avbryter leverandørens forsin-
kelsesansvar, men også tidspunktet da protokollen skulle ha vært opprettet, forutsatt at de fo-
ran nevnte vilkår er oppfylt. En slik situasjon kan tenkes der en av partene hindrer opprettelse 
av protokollen. Dersom det senere viser seg at dette var urettmessig, er det tidspunktet for da 
protokollen «skulle ha vært opprettet» som legges til grunn.90 
                                                
89 Kaasen (2006) s. 487. Selskapet kan også unntaksvis kreve leveringsprotokoll opprettet i henhold til NF 07 art. 
17.5, 26.2 jf. 24.3 eller 28.4 jf. 17.5 
90 Sml Kaasen s. 499-500 
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4 Selskapets rett til å kreve uferdig levering etter 
NF 07 art. 24.3 
 
4.1 Innledning  
Som nevnt i kapittel 2, sørger fremdriftsplanens milepæler for en fortløpende evaluering av 
aktuelle tidsfrister gjennom kontraktsperioden. På bakgrunn av dette øker sjansene for at leve-
ring skjer i henhold til det avtalte. Det kan imidlertid, her som i andre kontraktsforhold, fore-
komme at kontraktsgjenstanden ikke er klar for levering på avtalt leveringsdato. Som en kon-
sekvens av slik forsinkelse, vil selskapet ha en rekke krav etter kontrakten. Ett av disse regule-
res av NF 07 art. 24.3, som gir selskapet rett til å kreve levering ved inntrådt leveringsdato, 
men før kontraktsgjenstanden er ferdig. Retten kan følgelig benyttes i den særskilte situasjon 
hvor selskapet finner det hensiktsmessig å kreve levering, til tross for at kontraktsgjenstanden 
er uferdig. Dette kan være ønskelig i en situasjon hvor den uferdige gjenstanden kan fullføres 
av en annen leverandør, for eksempel offshore. Gjennom å kreve slik levering vil utskipingen 
kunne utføres som planlagt, og selskapet har således en mulighet til å redusere konsekvensene 
av leverandørens forsinkelse.  
 
NF 07 art. 24.3 første ledd første punktum lyder slik:  
 
«Er Kontraktsgjenstanden ikke klar for levering på Leveringsdato, kan Selskapet kreve 
levering av Kontraktsgjenstanden for ferdigstillelse ved hjelp av en annen leverandør».  
 
Siden retten til å kreve levering etter NF 07 art. 24.3 er en beføyelse selskapet kan gjøre gjel-
dende mot leverandørens forsinkelse, må vilkårene for å gjøre retten gjeldende leses i sam-
menheng med kontraktens generelle forsinkelsesbegrep. Som redegjørelsen i kapittel 2 viser, 
opererer NF 07 med et bredt forsinkelsesbegrep som knytter forsinkelsen til leverandørens 
fremdrift, det vil si mot samtlige milepæler fastsatt i fremdriftsplanen. Som nevnt i forbindel-
se med gjennomgangen av kontraktens forsinkelsesbegrep, vil imidlertid enkelte 
misligholdsbeføyelser være eksklusivt knyttet til den snevrere form for forsinkelse. Retten til 
å kreve uferdig levering etter art. 24.3 er en slik beføyelse, da det følger av ordlyden at retten 
knytter seg til fremdriftsplanens endelige milepæl: «Leveringsdato[en]».  
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4.2 Hensyn og begrunnelser  
Som redegjørelsen i det foreliggende kapittelet vil vise, gir NF 07 art. 24.3 selskapet en til-
nærmet ubetinget rett til å kreve levering av kontraktsgjenstanden ved inntrådt leveringsdato. 
En slik rett har jeg ikke funnet i verken den alminnelige kontraktsrett, eller i landentreprise- 
og skipsbyggingskontrakten. Før jeg skal gå nærmere inn på det materielle innholdet av rege-
len i NF 07 art. 24.3, finner jeg det hensiktsmessig å redegjøre for hvilke hensyn som ligger 
bak og hva som begrunner denne retten til å kreve uferdig levering ved inntrådt leveringsdato.  
 
Begrunnelsen for selskapets rett til å kreve uferdig levering under fabrikasjonskontrakten er 
sammensatt, men bestemmelsen er først og fremst et utslag av selskapets grunnleggende be-
hov for rettidig levering (se avsnitt 1.1). På grunn av utfordringene med arbeidsforholdene 
offshore, og da særlig værvinduet på norsk sokkel, er rettidig levering avgjørende for prosjek-
tets gjennomføring.91 Gjennom NF 07 art. 24.3 er selskapet dermed gitt en mulighet til å kre-
ve levering, i stedet for passivt avvente leverandørens leveringstilbud.   
 
Et annet viktig moment er leverandørens begrensede forsinkelsesansvar. Som påpekt i avsnitt 
1.3, må den enkelte bestemmelse vurderes i lys av den helhetlige kontekst, et tolkningskrav 
som fremstår viktig for forståelsen av NF 07 art. 24.3. Retten til å kreve uferdig levering må 
således ses på bakgrunn av blant annet art. 24.4, som utelukker alminnelig erstatning som en 
alternativ beføyelse mot leverandørens forsinkelse. Bestemmelsen er et utslag av det vesentli-
ge inntektstapet rettighetshavergruppen vil kunne påføres som følge av leverandørens forsin-
kelse,92 kombinert med partenes vesensforskjellige økonomiske situasjon. For å skåne leve-
randøren, har partene således funnet det nødvendig med en ansvarsbegrensning. Som et 
kompromiss til leverandørens ansvarsbegrensning, har selskapet fått en i utgangspunktet ube-
tinget rett til levering på leveringsdato. På bakgrunn av dette må det antas at selskapet vurde-
rer rettidig levering som viktigere enn en eventuell økonomisk kompensasjon. Sett i sammen-
heng med leverandørens begrensede økonomiske ansvar under kontrakten, er det rimelig at 
selskapet har en slik omfattende rett til å kreve levering ved inntrådt leveringsdato.  
 
                                                
91 Se avsnitt 1.1  
92 Se avsnitt 1.1 
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Retten til å kreve uferdig levering må også ses på bakgrunn av NF 07 art. 22.1, som fastsetter 
at selskapet blir «eier» av kontraktsgjenstanden suksessivt med dens tilblivelse.93 En konse-
kvens av dette er for det første at leverandøren aldri vil eie «kontraktsgjenstanden». For det 
andre vil leverandøren etter avtalt leveringsdato, ikke ha noen kontraktsmessig rett til å be-
holde gjenstanden.94 Dette medfører at i de tilfeller der kontraktsforholdet avsluttes før arbei-
det er ferdig, er det naturlig at gjenstanden overtas av selskapet, fordi det allerede er «eier».95 
En slik leverig skjer etter kontrakten både ved levering etter art. 24.3 og heving i samsvar med 
art. 26.96  
 
 
4.3 Nærmere om selskapets rett til å kreve uferdig levering  
4.3.1 Begrepet «Kontraktsgjenstanden» 
Selskapets rett til å kreve levering etter NF 07 art. 24.3 avhenger av at «Kontraktsgjenstan-
den» ikke er klar for levering ved inntrådt leveringsdato, og det er denne selskapet kan kreve 
levert. Begrepet nødvendiggjør således en redegjørelse. Hva «Kontraktsgjenstanden» utgjør 
vil normalt ikke volde særlig tvil, og begrepet defineres følgelig som den «gjenstand […] 
samt dens enkelte deler» som leverandøren etter kontrakten plikter å levere.97 Ordlyden anty-
der at begrepet omfatter den fysiske modul, samt materielle enheter tilknyttet denne.  
 
4.3.1.1 Bør begrepet «Kontraktsgjenstanden» tolkes slik at dette også omfatter 
dokumentasjonen leverandøren skal levere etter kontrakten? 
Det er i juridisk teori antatt at også dokumentasjon som manualer, testrapporter, sertifikater 
etc. inngår i definisjonen.98 Begrunnelsen for en slik tolkning er dokumentasjonens nødven-
                                                
93 Kaasen (2006) s. 624. Hovedformålet med denne bestemmelsen er imidlertid ikke å angi partenes rettigheter i 
forhold til hverandre, men å klargjøre overgangen av eiendsomsretten i forhold til tredjemenn, jf Kaasen 
(2006) s. 534. Det er således fortsatt nødvendig å foreta levering i samsvar med kontraktens bestemmelser  
94 Kaasen (2006) s. 624 
95 Kaasen (2006) s. 540 
96 Se om forholdet mellom NF 07 art. 24.3 og art. 26 i kapittel 5 
97 NF 07 art.1.12. Kontraktsgjenstanden defineres ut fra det som skal leveres i henhold til «Kontrakten», og 
kravet kan således justeres løpende gjennom endringsordresystemet, se art. 1.11 jf art. 12-16 (se kapittel 2) 
98 Kaasen (2006) s. 77 
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dighet for bruken av kontraktsgjenstanden, og at det således ville være urimelig å utelukke 
selskapets ubetingede krav på slike dokumenter.99 En slik tolkning innebærer at selskapets rett 
til å kreve levering etter NF 07 art. 24.3 inntrer dersom kontraktsgjenstanden, samt dens nød-
vendige dokumentasjon, ikke er klar for levering på leveringsdato. Et spørsmål som oppstår i 
relasjon til dette, er likevel hvorvidt begrepet «Kontraktsgjenstanden» i art. 24.3, bør tolkes 
slik at dette også omfatter dokumentasjonen leverandøren skal levere i henhold til kontrakten.  
 
Som redegjørelsen i avsnitt 5.3 vil vise, gir bestemmelsen som regulerer selskapets rett til 
heving (art. 26), selskapet en rett til i slike situasjoner blant annet å overta «Kontraktsgjen-
standen» samt «dokumenter og andre rettigheter». Det kan således stilles spørsmål ved hvor-
for dette er uttrykkelig regulert i ordlyden i art. 26, dersom det er meningen at slik dokumen-
tasjon allerede inngår i begrepet «Kontraktsgjenstanden».  
 
Et annet argument mot den forståelsen som er lagt til grunn i teorien, fremgår ved en sammen-
ligning med løsningen valgt i NTK 07 art. 24.3. Selskapets rett til å kreve levering etter 
NTK 07 art. 24.3 inntrer på samme måte som i NF 07, altså når «Kontraktsgjenstanden»100 
ikke er klar for levering på den avtalte leveringsdato. Bakgrunnen for motargumentet finner 
jeg ved å lese vilkåret i sammenheng med virkningen av at selskapet utnytter sin rett etter 
NTK 07 art. 24.3. Dersom kontraktsgjenstanden ikke er klar for levering, kan selskapet kreve 
levering av «Kontraktsgjenstanden og det som ellers skal inngå i Leveransen».101 Leveransen 
defineres i NTK 07 art. 1.14 som «Kontraktsgjenstanden samt all dokumentasjon som etter 
Kontrakten skal leveres av Leverandøren».102 Virkningen av at selskapet utnytter sin rett etter 
NTK 07 art. 24.3, er således at det har krav på levering av kontraktsgjenstanden samt all do-
kumentasjon. Man ser dermed at bestemmelsen uttrykkelig har tatt inn dokumentasjonen leve-
randøren skal levere på virkningssiden, mens det er utelatt på vilkårsiden. Dette medfører at 
selve begrepet «Kontraktsgjenstanden» under NTK 07 art. 24.3, ikke kan tolkes slik at det 
også omfatter dokumentasjonen leverandøren skal levere. 
 
                                                
99 Kaasen (2006) s. 77 
100 «Kontraktsgjenstanden» defineres likt etter NTK 07 art. 1.12 som den gjør etter NF 07 art. 1.12 
101 Mine kursiveringer 
102 Mine kursiveringer 
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Leveransebegrepet benyttes ikke i NF 07.103 En konsekvens av dette er at virkningen av ufer-
dig levering foretatt i samsvar med NF 07 art. 24.3, er selskapets isolerte krav på «Kontrakts-
gjenstanden». Utover dette er bestemmelsen taus.104 For å unngå at ett begrep tolkes ulikt i 
samme bestemmelse, bør således en enhetlig tolkning av «Kontraktsgjenstanden» fortrinnsvis 
legges til grunn både for virknings- og vilkårsiden. Det har følgelig betydning for tolkningen 
hvilket begrep som er mest hensiktsmessig hensett til begge relasjoner. En snever tolkning i 
samsvar med NTK 07 art. 24.3, medfører at selskapet etter NF 07 art. 24.3 ikke vil ha et ube-
tinget krav på levering av dokumentasjon. En slik snever tolkning vil imidlertid medføre at 
leverandøren gjennom sitt eget mislighold vil kunne motsette seg å levere dokumentasjonen 
sammen med den fysiske modulen, en dokumentasjon som etter all sannsynlighet vil være 
nødvendig for ferdigstillelse ved en annen leverandør. For å unngå en slik situasjon bør be-
grepet «Kontraktsgjenstanden» i NF 07 art. 24.3 tolkes slik at det også omfatter dokumenta-
sjonen leverandøren skal levere. En vid tolkning, i samsvar med den foretatt i juridisk teori,105 
bør således legges til grunn. Det foreligger heller ingen gode grunner for at selskapets rett 
etter NF 07 art. 24.3 skal være snevrere enn etter NTK 07 art. 24.3. Jeg ser imidlertid heller 
ikke hvordan forskjellene i retten til å kreve uferdig levering (NF 07 art. 24.3) og hevingsret-
ten (NF 07 art. 26) begrunner ulik ordlyd, og finner følgelig at en løsning tilsvarende NTK 07 
art. 24.3 og NF 07 art. 26 ville virket oppklarende. Jeg finner etter dette at det mest fornuftige 
er å innfortolke dokumentasjonen leverandøren skal levere i begrepet «Kontraktsgjenstan-
den». 
 
 
                                                
103 Det innebærer at der NF 07 henviser til «Kontraktsgjenstanden», henviser NTK 07 i stor utstrekning til 
«Leveransen». For eksempel i forbindelse med eiendomsretten art. 22, garanti art. 23 og heving art. 26 
104 Med unntak av de øvrige virkninger leveringen har for kontraktsprisen mv., se om virkningene av uferdig 
levering i avsnitt 4.5 
105 Kaasen (2006) s. 77 
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4.3.2 Vilkåret om at kontraktsgjenstanden «ikke [er] klar for levering» 
Retten til å kreve levering etter NF 07 art. 24.3 avhenger av at kontraktsgjenstanden «ikke [er] 
klar for levering» på leveringsdato. Motsetningsvis er det som nevnt i avsnitt 3.3.2, et vilkår 
for ordinær levering etter NF 07 art. 19 at kontraktsgjenstanden er «ferdig, […] og er klar for 
levering». Det første som må fastlegges i relasjon til vilkåret etter NF 07 art. 24.3, er hva som 
skal til for at kontraktsgjenstanden «ikke [er] klar». Deretter må det vurderes om kontrakts-
gjenstanden «ikke [er] klar for levering».106 Oppdelingen finnes hensiktsmessig fordi en gjen-
stand som ikke er klar vil forutsetningsvis oppfylle vilkåret, og således ikke være klar for le-
vering.  
 
4.3.2.1 Kontraktsgjenstanden er «ikke klar» 
Det første spørsmålet er hva som menes med at kontraktsgjenstanden «ikke [er] klar». En 
naturlig forståelse av ordlyden tilsier at gjenstanden er uferdig. At gjenstanden «ikke [er] 
klar», innebærer imidlertid at den ikke tilfredsstiller kontraktens krav til kontraktsmessig opp-
fyllelse på leveringsdatoen, og det foreligger per definisjon en mangel.107 Som beskrevet i 
forbindelse med ordinær levering i avsnitt 3.3.2, skiller mangelsbegrepet etter kontrakten 
imidlertid mellom arbeid som uferdig (herunder ikke utført) og arbeid som er utilfredsstillende 
utført (egentlige mangler).108 Her ser man således igjen nødvendigheten av den utfordrende 
grensedragningen. 
 
Er arbeidet uferdig (herunder ikke utført), er kontraktsgjenstanden «ikke klar». Denne tolk-
ningen støttes av bestemmelsen lest i sammenheng, ettersom annet ledd knytter virkningene 
av levering etter NF 07 art. 24.3 til «den del av arbeidet som ikke er utført».109 Det er således 
på det rene at arbeid som er uferdig (herunder ikke utført), fører til selskapets rett til å kreve 
levering i henhold til NF 07 art. 24.3. Spørsmålet er imidlertid om selskapets rett til å kreve 
levering etter NF 07 art. 24.3 inntrer ved utilfredsstillende utført arbeid (egentlige mangler). 
 
                                                
106 Mine kursiveringer 
107 NF 07 art. 23. Se Kaasen (2006) s. 631. For alminnelig kontraktsrett se Hagstrøm (2009) s. 287, sml. kjl. § 17 
108 Kaasen (2006) s. 631-632 
109 Mine kursiveringer 
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Som beskrevet foran er en utilfredsstillende utført kontraktsgjenstand etter en ordlydsfortolk-
ning «ikke klar», og gir således i utgangspunktet selskapet rett til å kreve levering i henhold til 
NF 07 art. 24.3. Denne tolkningen samsvarer også med tolkningen foretatt i forbindelse med 
ordinær levering etter art. 19. Som redegjørelsen av vilkårene for ordinær levering i avsnitt 
3.3 viser, er skillet mellom arbeid som er uferdig (herunder ikke utført) og arbeid som er util-
fredsstillende utført (egentlige mangler), irrelevant for selskapets rett til å avvise levering. Det 
er kun i forbindelse med de påfølgende virkninger, at denne grensedragningen har betydning.  
 
Mot en slik forståelse kan det hevdes at gjennom å klassifisere bestemmelsen som en forsin-
kelsesbeføyelse, har det ikke vært meningen at denne retten skal omfatte situasjoner der gjen-
standen kun er mangelfull (det vil si utilfredsstillende utført). I samme retning taler bestem-
melsens annet ledd som utelukkende regulerer konsekvensene for den delen av arbeidet som 
«ikke er utført» (uferdig). På den annen side må bestemmelsen ses som et utslag av selskapets 
overordnede behov for rettidig levering. Dette behovet vil ikke være mindre selv om de gjen-
stående deler klassifiseres som mangelfulle (utilfredsstillende) i stedet for ikke-utførte (ufer-
dige).  
 
Ordinær levering etter NF 07 art. 19 er avhengig av leverandørens leveringstilbud. Skulle le-
verandøren ikke ønske å levere til avtalt tid, men heller utbedre manglene og levere forsinket, 
er kontraktens art. 24.3 således selskapets eneste alternativ for å fremtvinge levering. Det 
fremstår urimelig å frata selskapet denne retten fordi arbeidet fremstår utelukkende som 
mangelfullt (det vil si utilfredsstillende utført). Sammen med  
 
bestemmelsens klare ordlyd, tilsier disse forholdene at selskapets rett til å påberope seg leve-
ring etter NF 07 art. 24.3, er uavhengig av om arbeidet er uferdig (herunder ikke utført) eller 
om det er utilfredsstillende utført (egentlige mangler).110 Denne grensen må imidlertid trekkes 
i forbindelse med opprettelse av leveringsprotokoll, jf. NF 07 art. 24.3 første ledd bokstav c 
(se avsnitt 4.4) og i forbindelse med virkningene av uferdig levering, jf. art.24.3 annet ledd (se 
avsnitt 4.5). 
 
                                                
110 I samme retning tolker jeg også Kaasen (2006) s. 623   
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Bestemmelsen legger ikke opp til noen skjønnsmessig vurdering, og levering etter NF 07 
art. 24.3 vil således i utgangspunktet kunne kreves uavhengig av hvor stor eller liten del av 
kontraktsgjenstanden som «ikke [er] klar».111 Forutsatt at det foreligger et objektivt avvik mel-
lom den foreliggende kontraktsgjenstand og kontraktens krav, er kontraktsgjenstanden «ikke 
klar».    
 
4.3.2.2 Kontraktsgjenstanden er «ikke klar for levering» 
Dersom kontraktsgjenstanden fremstår som klar, vil det neste spørsmålet være om den er 
«klar for levering».112 Det er dermed ikke tilstrekkelig at gjenstanden er ferdig, den må også 
være i en slik forfatning at den fremgår leveringsdyktig, eksempelvis klar for montering eller 
utskiping. Dersom den ikke er det, har selskapet rett til å kreve levering i samsvar med NF 07 
art. 24.3. Vilkåret har en parallell til ordinær levering også her, det vises i denne sammenheng 
til at art. 19 krever at kontraktsgjenstanden må være ferdig, herunder «klar for levering», jf. 
avsnitt 3.3.2.  
 
Av juridisk teori fremgår at kontraktsgjenstanden «ikke [er] klar for levering» dersom leve-
randøren ikke har anmodet om å få levere.113 Som beskrevet i avsnitt 3.3.1, er leverandørens 
anmodning et av vilkårene for ordinær levering i samsvar med art. 19. Dersom leverandøren 
ikke har anmodet om å få levere, vil ordinær levering etter art. 19 i utgangspunktet være ute-
lukket, og levering vil dermed bare kunne skje etter NF 07 art. 24.3.114 Jeg er enig i resonne-
mentet som begrunner synspunktet om at selskapet bare vil kunne kreve levering etter denne 
bestemmelsen, men finner det vanskelig å se at denne tolkningen kan forankres i NF 07 art. 
24.3 sin ordlyd.  
 
Vilkåret i NF 07 art. 24.3 er at «Kontraktsgjenstanden ikke [er] klar for levering».115 Som 
redegjørelsen i avsnitt 4.3.1 viser, er begrepet «Kontraktsgjenstanden» en henvisning til den 
fysiske modul samt dens enkelte deler, og eventuell nødvendig dokumentasjon. En naturlig 
                                                
111 Kaasen (2006) s. 624 
112 Mine kursiveringer 
113 Kaasen (2006) s. 624 
114 Kaasen (2006) s. 624, alternativ vil selskapet måtte heve (NF 07 art. 26) eller avbestille (NF 07 art. 17) 
115 Min kursivering 
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forståelse er således at det er selve kontraktsgjenstanden som er relevant når graden av ferdig-
stillelse skal bedømmes. Leverandørens unnlatte anmodning har følgelig ingen direkte inn-
virkning på den vurdering ordlyden i NF 07 art. 24.3 legger opp til.  
 
Et synspunkt som er i overensstemmelse med juridisk teori, er at det er kontraktens egne be-
stemmelser som avgjør når «Kontraktsgjenstanden» er klar for levering, og at dette ikke er før 
samtlige av vilkårene for ordinær levering etter art. 19 foreligger. En slik tolkning forutsetter 
at bestemmelsene i kontrakten leses i sammenheng, og at begrepet «Kontraktsgjenstanden» 
ikke tolkes isolert i samsvar med hva en naturlig språklig forståelse tilsier. På bakgrunn av en 
nærmere vurdering av de enkelte vilkårene for ordinær levering i NF 07 art. 19 sammenlignet 
med vilkåret i art. 24.3, finner jeg det likevel vanskelig å kunne legge en slik tolkning til 
grunn.  
 
Som beskrevet i avsnitt 3.3, forutsetter ordinær levering (NF 07 art. 19) at tre kumulative vil-
kår er oppfylt, hvorav ett av dem er at «Kontraktsgjenstanden er ferdig, […] og er klar for 
levering».116 Det aktuelle vilkåret under NF 07 art. 24.3 er at «Kontraktsgjenstanden ikke [er] 
klar for levering».117 Ved å sammenligne vilkårene for ordinær levering (art. 19) og uferdig 
levering (art. 24.3), ser man således at begge leveringsalternativene stiller krav til graden av 
ferdigstillelse av kontraktsgjenstanden som skal leveres, og at begge vilkårene har tilnærmet 
lik ordlyd. Et annet vilkår for ordinær levering etter art. 19, er at leverandøren må anmode om 
å få levere minst to uker før leveringsprotokollen opprettes. Dette er et vesensforskjellig vil-
kår fra kravet til at kontraktsgjenstanden må være ferdig, og således uten sammenheng for 
øvrig. Det fremstår for meg dermed noe vidtgående å skulle tolke anmodningsvilkåret inn i 
tilsynelatende tilsvarende ordlyd i NF 07 art. 24.3.   
 
Spørsmålet er så hvilken praktisk betydning det har dersom man legger en slik tolkning til 
grunn, altså at anmodningsvilkåret ikke tolkes inn i ordlyden i art. 24.3. Selv om anmodning i 
utgangspunktet er et vilkår etter NF 07 art. 19, er dette et vilkår selskapet kan unnlate å påbe-
rope seg. Det innebærer at dersom leverandøren fremlegger et slikt leveringstilbud for sent, 
kan selskapet akseptere dette og levering kan foregå som normalt. Anmodningsvilkåret er som 
                                                
116 Min kursivering  
117 Min kursivering  
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nevnt i avsnitt 3.3.3, hovedsakelig begrunnet i hensynet til selskapets mulighet til å foreta 
undersøkelser og innordne seg for at levering skal skje. Den praktiske konsekvens av forsin-
ket anmodning er følgelig at selskapet ikke får like lang tid på disse forberedelsene. I disse 
tilfellene vil det derfor ikke være nødvendig for selskapet å påberope en eventuell rett til leve-
ring etter art. 24.3.  
 
Problemet vil imidlertid kunne oppstå dersom leverandøren mot formodning ikke ønsker å 
levere den fullførte kontraktsgjenstanden på tidspunktet for den avtalte leveringsdato. Ved en 
streng ordlydsfortolkning av både NF 07 art. 19 og art. 24.3, vil selskapet i disse tilfellene 
kunne risikere å komme i den situasjon hvor ordinær levering er utelukket etter art. 19, samti-
dig som vilkårene for å kreve levering etter art. 24.3 ikke vil være oppfylt. En slik løsning vil 
være uheldig. Alternativt må man falle ned på en løsning der anmodningskravet i NF 07 
art. 19 ikke tolkes absolutt, slik at levering kan skje etter de ordinære regler selv om leveran-
døren ikke har anmodet om å få levere For å sikre selskapets behov for å kunne overta kont-
raktsgjenstanden på avtalt leveringstidspunkt og dermed oppfylle NF 07 art. 24.3 sitt formål, 
kan det på bakgrunn av dette være nødvendig å tolke art. 24.3 slik det er blitt gjort i juridisk 
teori,118 selv om en slik tolkning etter mitt syn er å strekke ordlyden for langt. Situasjonen 
fremstår noe teoretisk, men for en kontraktsteknisk bedre og klarere bestemmelse, mener jeg 
at partene bør vurdere revisjon her.  
 
 
4.3.3 Vilkåret om at kontraktsgjenstanden ikke oppfyller kontraktens krav 
«på Leveringsdato» 
Det er videre et vilkår for selskapets rett til å kreve uferdig levering etter NF 07 art. 24.3, at 
kontraktsgjenstanden ikke oppfyller kontraktens krav «på Leveringsdato». Som beskrevet i 
forbindelse med vilkårene for ordinær levering i avsnitt 3.3, er «Leveringsdatoen» den dato 
som i fremdriftsplanen er fastsatt for levering av kontraktsgjenstanden, jf art. 1.17. Vilkåret 
retter seg således til kontraktsgjenstandens tilstand på det avtalte tidspunkt for levering. For å 
kunne vurdere kontraktsgjenstandens tilstand «på Leveringsdato», må datoen ha inntruffet. En 
konsekvens av dette er at selskapets rett til å kreve uferdig levering først inntrer når det avtalte 
tidspunkt for levering er nådd.  
                                                
118 Kaasen (2006) s. 624 
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Et spørsmål i relasjon til dette er imidlertid hvordan vilkåret skal bedømmes dersom leve-
ringsdatoen ikke er definert i fremdriftsplanen. Dersom leveringsdatoen ikke er forhåndsfast-
satt, bestemmer NS 8405 pkt. 34.1 at sluttfristen skal fastsettes basert på at entreprenøren 
«gjennomfører arbeidet rasjonelt og uten unødvendig opphold». Kjøpsloven § 9 bestemmer 
tilsvarende at gjenstanden skal leveres «innen rimelig tid».119 En slik regulering finnes ikke i 
NF 07. På bakgrunn av viktigheten av rettidig levering, er trolig det praktiske behovet begren-
set, men skulle problemet oppstå, antar jeg at det løses tilsvarende som de foran nevnte be-
stemmelser.  
 
Det at retten til å kreve uferdig levering etter NF 07 art. 24.3 inntrer samtidig med inntrådt 
leveringsdato, reflekterer den avgjørende betydning rettidig levering kan ha for selskapet, og 
hvilke situasjoner bestemmelsen skal beskytte mot. En annen konsekvens av at vurderingen 
knyttes til forholdene «på Leveringsdato», er at selskapets rett til å kreve levering i henhold til 
art. 24.3, ikke vil inntre før leveringsdatoen. Her må selskapet benytte seg av andre beføyel-
ser, eksempelvis avbestille etter art. 17 eller heve etter art. 26 (se om forholdet mellom 
art. 24.3 og selskapets hevingsrett i kapittel 5).  
 
Et annet spørsmål som oppstår i tilknytning til vilkåret om inntrådt leveringsdato, er om sel-
skapet har rett til å kreve levering etter denne datoen. Bestemmelsen er taus vedrørende tids-
punktet for selskapets begjæring. Av ordlyden følger det således ingen preklusiv frist for 
fremsettelse av begjæringen, og selskapet vil i utgangspunktet ha retten i behold frem til kont-
raktsgjenstanden er levert. Spørsmålet er imidlertid om det likevel bør tolkes inn en relativ 
frist for når begjæringen må være fremsatt for at kravet ikke skal gå tapt. Ingen av kontraktens 
øvrige bestemmelser knyttet til selskapets krav ved leverandørens forsinkelser,120 oppstiller en 
slik frist. Fristen må dermed eventuelt utledes fra alminnelige kontraktsrettslige prinsipper. 
Etter norsk kontraktsrett vil kreditors krav i anledning debitors mislighold, kunne falle bort 
basert på alminnelige reklamasjons- og passivitetsprinsipper.121 Begge prinsippene er utslag 
av det alminnelige kravet om lojalitet i kontraktsforhold, og vil i utgangspunktet kunne tenkes 
                                                
119 Jf også hvtjl. §10 (1) 
120 Se NF 07 art. 11.4, 24.2, 26 
121 Hagstrøm (2011) s. 352, s. 366, Hagstrøm (2009) s. 328-331  
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brukt her.122 Uten konkrete holdepunkter i kontrakten, skal det likevel meget til for at selska-
pets rett til å kreve levering som følge av leverandørens mislighold, faller bort på bakgrunn av 
de nevnte prinsipper. Bestemmelsen er en misligholdsbeføyelse mot leverandørens kontrakts-
brudd, og jo lenger tid som går, desto mer alvorlig er kontraktsbruddet. Dette tilsier at det 
ikke kan innfortolkes en slik relativ frist.  
 
Etter NS 8405 har byggherren ingen rett til å kreve uferdig levering, men i forbindelse med 
entreprenørens forsinkelse fastsetter kontrakten at byggherren taper sin rett til dagmulkt der-
som han ikke «uten ugrunnet opphold» på entreprenørens forespørsel, opplyser at han vil 
kreve dagmulkt.123 En lignende regulering kunne vært hensiktsmessig under NF 07 art. 24.3. 
Ikke nødvendigvis en like streng plikt, men på leverandørens forespørsel bør selskapet inngå 
en dialog med leverandøren om hva han ønsker å foreta seg. Dette er for eksempel aktuelt 
dersom leverandøren på tidspunktet rundt leveringsdato er avhengig av å inngå nye kontrakter 
med underleverandører etc. for å forsøke å begrense ytterligere forsinkelser. Dersom selskapet 
uansett har tenkt til å kreve levering er det, til tross for at forsinkelsen er leverandørens risiko 
og ansvar, rimelig at leverandøren på forespørsel får et relativt raskt svar om hva selskapet 
ønsker å gjøre.124 Det kan imidlertid anføres at et slikt prinsipp uansett følger av den alminne-
lige lojalitetsplikt i kontraktsforhold, og at en uttrykkelig regulering derfor vil være overflø-
dig.  
 
 
                                                
122 Hagstrøm (2009) s. 329-330 
123 NS 8405 pkt. 34.3 
124 Dette hensynet er særlig fremtredende dersom forsinkelsen i utgangspunktet var forårsaket av forhold på 
selskapets side eller alternativt force majeure, men på grunn av leverandørens manglende varsel har risikoen 
gått over på leverandøren (se kapittel 2) 
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4.3.4 Er det et vilkår at uferdig levering skjer «for ferdigstillelse ved hjelp av 
en annen leverandør»? 
NF 07 art. 24.3 fastsetter selskapets rett til å kreve levering av kontraktsgjenstanden «for fer-
digstillelse ved hjelp av en annen leverandør». Etter ordlyden avhenger således selskapets rett 
til uferdig levering av at gjenstanden fullføres ved en annen leverandør. Legges en slik streng 
ordlydsfortolkning til grunn, vil selskapet ikke kunne kreve levering dersom det har til hensikt 
å fullføre selv, eller eventuelt unnlate å fullføre kontraktsgjenstanden. Spørsmålet er om dette 
utgangspunktet kan opprettholdes, eller om selskapet bør ha rett til å kreve levering etter 
NF 07 art. 24.3 uavhengig av hva det senere ønsker å gjøre med den uferdige kontraktsgjen-
standen. 
 
Retten til uferdig levering er en beføyelse mot leverandørens mislighold, og det kan virke 
urimelig dersom selskapets mulighet til å kreve levering etter NF 07 art. 24.3 skal begrenses 
av et slikt vilkår. På den annen side taler en klar ordlyd for at vilkåret bør opprettholdes. I 
forbindelse med dette kan nevnes endringer i bestemmelsens ordlyd foretatt i den foreliggen-
de utgaven. NF 07 art. 24.3 gir selskapet rett til å kreve levering for ferdigstillelse «ved hjelp 
av» en annen leverandør,125 mens NF 05 art. 24.3 ga tilsvarende rett for ferdigstillelse «ved» 
en annen leverandør. Noen stor praktisk betydning har endringen trolig ikke. Det som imidler-
tid er bemerkelsesverdig er at bestemmelsens ordlyd er endret uten at man har valgt å endre 
selve vilkåret om ferdigstillelse ved hjelp av en annen leverandør, selv om spørsmålet har blitt 
reist flere ganger i juridisk teori.126 Dette kan tale for at det har vært tilsiktet å opprettholde 
vilkåret og således at ordlyden skal leses i tråd med dens objektive forståelse. Det antas like-
vel i teorien at selskapets rett til uferdig levering ikke avhenger av ferdigstillelse ved hjelp av 
en annen leverandør.127 Ut fra rimelighetshensyn er jeg enig i tolkningen foretatt i juridisk 
teori, men jeg finner det vanskelig å se at en slik tolkning kan forankres i bestemmelsens ord-
lyd. Den praktiske betydningen av tolkningsutfallet er likevel begrenset, da selskapet normalt 
ikke vil ha verken organisasjon eller ekspertise til å ferdigstille selv.  
 
                                                
125 Sml. Norsk Totalkontrakt som fikk en slik ordlyd allerede i 2005-versjonen, jf NTK 05 art. 24.3  
126 Se for eksempel Kaasen (2006) s. 625 
127 Kaasen (2006) s. 625, Borchsenius (1989) s. 131 
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Et annet spørsmål som oppstår i tilknytning til dette er om selskapet kan kreve at leverandøren 
fullfører gjenstanden, selv om levering er foretatt i henhold til NF 07 art. 24.3. Dette må i ut-
gangspunktet besvares benektende. Som avsnitt 4.5.3 vil vise, er konsekvensen av levering 
foretatt i samsvar med art. 24.3, at leverandøren ikke har plikt til å fullføre gjenstanden.128 Det 
er selvsagt ikke noe i veien for at partene i etterkant inngår en ny avtale om slikt arbeid.  
 
 
4.4 Uferdig levering ved en formalisert prosedyre: 
Leveringsprotokoll 
På samme måte som ved ordinær levering, krever NF 07 art. 24.3 at uferdig levering foregår 
ved opprettelse av leveringsprotokoll.129 Det er således den formelle leveringen som definerer 
leveringstidspunktet også i disse tilfellene.  
 
Bestemmelsens første ledd annet punktum bokstav a til d fastsetter hvilke opplysninger leve-
ringsprotokollen skal inneholde.130 I henhold til bokstav a skal protokollen angi at kontrakts-
gjenstanden etter selskapets mening ikke var ferdig på leveringsdato. Bestemmelsens ordlyd 
krever ikke at selskapet begrunner påstanden, og kravet fremstår følgelig som en ren formell 
erklæring. En annen formalitet følger av bestemmelsens bokstav d som fastsetter at levering-
ens dato og tidspunkt skal angis i protokollen, og som dermed fastslår når risikoen går over på 
selskapet. Gjennom fastsettelsen av slike opplysninger vil imidlertid potensielle tvister redu-
seres fordi tidspunktet for levering enkelt kan etterprøves. 
 
Bokstav b krever at leveringsprotokollen angir begge parters oppfatning av hvor stor del av 
kontraktsgjenstanden som er «ferdig og kontraktsmessig utført» ved leveringsdato. En natur-
lig forståelse av ordlyden tilsier at de to begrepene overlapper hverandre. En «ferdig» gjen-
stand vil således være kontraktsmessig utført, mens en «kontraktsmessig utført» gjenstand vil 
være ferdig. Det kan likevel stilles spørsmål ved om det er forhold som gjør det mulig og 
nødvendig å skille en «ferdig» kontraktsgjenstand fra en «kontraktsmessig utført» kontrakts-
gjenstand.  
                                                
128 Se i forbindelse med dette Kaasen (2006) s. 643 
129 Se i kapittel 3 om opprettelse av leveringsprotokoll i forbindelse med ordinær levering 
130 Sml. art. 19.2 annet og tredje ledd for innholdskravene til leveringsprotokoll opprettet ved ordinær levering  
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For å forstå bakgrunnen for ordlydsvalget må man se hen til bokstav c som skiller mellom 
hvilke deler av kontraktsgjenstanden som er «uferdig» og «utilfredsstillende utført». Er kont-
raktsgjenstanden «ferdig», er den ikke «uferdig», noe som innebærer at denne delen skal ha 
ordinære leveringsvirkninger (se avsnitt 4.5.3). En «ferdig» gjenstand kan imidlertid være 
«utilfredsstillende utført», men dette er noe som eventuelt løses etter mangelsreglene i art. 25 
(se generelt om dette i avsnitt 3.3.2). En «kontraktsmessig utført» gjenstand er ikke «utilfreds-
stillende utført» og vil således i utgangspunktet ikke ha mangler. Skulle den gjenstand som på 
leveringstidspunktet anses å være «kontraktsmessig utført» likevel ved et senere tidspunkt 
vise seg å ha mangler, er dette ikke til hinder for at mangelsinnsigelser gjøres gjeldende.131 
Ved å fastsette hvilke deler som er «ferdig og kontraktsmessig utført» i leveringsprotokollen, 
identifiseres hvilke arbeider som vil ha ordinære leveringsvirkninger (se avsnitt 4.5.3).  
 
Videre fastsetter bokstav b at den delen av kontraktsgjenstanden som er «ferdig og kont-
raktsmessig» skal angis som prosent beregnet etter «de prinsipper for fremdriftsberegninger 
som er fastsatt i Kontrakten». Spørsmålet er hvilke prinsipper det siktes til her. Dette fremgår 
ikke av kontraktsvilkårene, men av vedleggene til NF 07. Grunnlaget for en slik beregning er 
kontraktens mer detaljerte planer, og utgangspunktet må tas i fremdriftsplanen, eventuelt sup-
plert med leverandørens mer detaljerte planer.132 Fremdriftsplanen inneholder en grafisk over-
sikt over tidspunkter for utførelse av kontraktarbeidets enkeltaktiviteter, og den beregnede 
progresjon vises som prosenter av ferdigstillelse.133 Ved å sammenholde den foreliggende 
kontraktsgjenstanden mot disse planene, vil man kunne beregne hvor stor del av kontrakts-
gjenstanden som er «ferdig og kontraktsmessig utført» ved leveringen.  
 
Bokstav c krever at begge parters oppfatning om hvilke deler av kontraktsgjenstanden som er 
«uferdig og utilfredsstillende utført» fastlegges.134 Det vises her til drøftelsen foretatt i avsnitt 
3.3.2. Her skal bare nevnes noen hovedpunkter. En naturlig forståelse av «uferdig» tilsier at 
de aktuelle deler er påbegynt, men ikke fullført. Det antas imidlertid at også de deler av kont-
                                                
131 Kaasen (2006) s. 498-499 
132 Kaasen (2006) s. 220 
133 Kaasen (2006) s. 221 
134 Sml. art. 19.2 (2) som ved ordinær levering bestemmer at det skal opplyses om arbeidets «gjenstående deler». 
Som påpekt av Kaasen (2006) s. 498 ville det også i tilknytning til ordinær levering vært hensiktsmessig 
med en oversikt over hvilke deler som ikke er utført og hvilke som er mangelfullt utført 
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raktsgjenstanden som overhodet ikke er påbegynt, det vil si de delene som ikke er utført, om-
fattes av ordlyden «uferdig».135 Arbeid som ikke er utført (uferdig), omfattes i utgangspunktet 
ikke av leverandørens mangelsansvar,136 og skal således tas ut av kontrakten i henhold til 
art. 24.3 annet ledd.137 De delene som er «utilfredsstillende utført» på leveringstidspunktet 
tilfredsstiller ikke kontraktens krav, og det foreligger dermed en egentlig mangel. Dette arbei-
det vil leverandøren være ansvarlig for i henhold til kontraktens mangelbestemmelser.138  
 
Gjennom leveringsprotokollen tvinges partene til å ta stilling til og identifisere hvilket arbeid 
som skal tas ut av kontrakten (uferdig arbeid), og hvilket arbeid partene mener omfattes av 
leverandørens mangelsansvar etter NF 07 art. 25 (utilfredsstillende arbeid). Som nevnt i pkt 
3.3.2 vil det i praksis være en glidende overgang mellom uferdig og utilfredsstillende utført 
kontraktsarbeid, og grensedragningen vil som nevnt kunne være problematisk. Det faller 
imidlertid utenfor oppgaven å gå nærmere inn på dette.  
 
 
4.5 Virkninger av uferdig levering  
4.5.1 Innledning  
Virkningen av levering foretatt i samsvar med NF 07 art. 24.3 er først og fremst at selskapet 
overtar «Kontraktsgjenstanden»139, og er dermed i utgangspunktet den samme som ved ordi-
nær levering foretatt etter NF 07 art. 19 (se kapittel 3). Ved levering i samsvar med art. 24.3 
er imidlertid kontraktsgjenstanden forutsetningsvis ikke ferdig. Dette innebærer at det gjenstår 
nødvendig arbeid som må utføres etter leveringen. I avsnitt 4.5.2 vil jeg først se på spørsmålet 
om hvordan levering i samsvar med art. 24.3 påvirker selskapets rett til å fremme erstatnings-
krav i form av dagmulkt for forsinkelsen som oppstår. I avsnitt 4.5.3, vil jeg drøfte selskapets 
mulighet til å fremme andre krav på grunn av forsinkelse av den del av arbeidet som ikke er 
utført av leverandøren, samt leverandørens mangelsansvar for den delen som er blitt levert. 
                                                
135 Kaasen (2006) s. 488 
136 NF 07 art. 25, se om redegjørelsen for dette i avsnitt 3.3 
137 Se mer om dette i avsnitt 4.5.3 
138 NF 07 art. 23 jf art. 25 
139 Se avsnitt 4.3.1 for en nærmere redegjørelse av hva som inngår i begrepet «Kontraktsgjenstanden»  
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Avslutningsvis skal det redegjøres kort for reglene om utstedelse av ferdigattest (avsnitt 4.5.4) 
og øvrige økonomiske konsekvenser (4.5.5).  
 
 
4.5.2 Selskapets rett til å kreve dagmulkt for den inntrådte forsinkelsen 
Spørsmålet om hvilke øvrige misligholdsbeføyelser selskapet beholder dersom det krever 
uferdig levering etter NF 07 art. 24.3 er regulert i annet ledd. Bestemmelsen gir selskapet en 
viss rett til dagmulkt. Dagmulkt er et forhåndsfastsatt beløp som påløper hver dag den dag-
mulktsfastsatte milepæl, herunder leveringsdato, overskrides. Retten til dagmulkt inntrer uav-
hengig av skyld eller faktisk tap, og kan således klassifiseres som et objektivt erstatningsan-
svar for forsinkelse.140 At beløpet er forhåndsfastsatt, innebærer en forenkling av utmålingen 
og en begrensning av hvilken ansvarseksponering leverandøren har etter kontrakten, da det 
setter restriksjoner for størrelsen på tapet selskapet kan kreve dekket.  
 
Retten til dagmulkt er en alminnelig beføyelse ved forsinkelse i tilvirkningskontrakter, og 
man finner følgelig en tilsvarende rett i NS 8405 pkt. 34. Skipsbyggingskontrakten art. IV gir 
kjøper en i praksis tilsvarende rett, men da kun i forhold til leveringsdato, og slik at kravet er 
formulert som en fradragsreduksjon i kontraktsprisen. Bakgrunnen for avvikende ordlyd er 
det nære forholdet til den engelske jurisdiksjon som ikke anerkjenner privatrettslige bøter med 
et pønalt preg, og således ville den engelske oversettelsen av dagmulkt - «liquidated dama-
ges» - skapt problemer.141 Til tross for at partene under NF 07 ofte benytter seg av den eng-
elske versjonen142, og denne oversettelsen uttrykkelig fremgår av kontraktens engelske ver-
sjon, har man ikke funnet grunn til en tilsvarende tilpasning til ordlyden her. Begrunnelsen for 
dette er hovedsakelig fordi kontrakten er underlagt norsk rett, jf NF 07 art. 37.  
 
                                                
140 Hagstrøm (2011) s. 671 
141 Se mer om dette i Meland (2006) s. 24-25 og s. 71-75 
142 NF 07 har en identisk engelsk versjon  
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NF 07 art. 24.3 jf. 24.2 fastslår at selskapet kan kreve dagmulkt «beregnet på grunnlag av det 
antall Dager som Leveringsdato143 ville ha vært oversittet dersom Leverandøren skulle ha 
fullført Kontraktsgjenstanden.» Dette innebærer at selskapet kan kreve dagmulkt for alle da-
ger beregnet fra kontraktsgjenstandens opprinnelige leveringsdato, til en hypotetisk dato for 
ferdigstillelse. Med den hypotetiske datoen for ferdigstillelse menes den datoen den opprinne-
lige leverandøren antas å ville ha fullført kontraktsgjenstanden, dersom selskapet ikke hadde 
krevd levering i samsvar med art. 24.3. Gjennom å gi selskapet rett til dagmulkt for den delen 
som ikke er utført, pålegger kontrakten leverandøren et forsinkelsesansvar etter levering.144 
Dette er interessant fordi den generelle hovedregelen etter norsk kontraktsrett er at leveringen 
utgjør skjæringspunktet mellom forsinkelses- og mangelsansvaret,145 noe som i utgangspunk-
tet skulle utelukke leverandørens dagmulktsansvar etter levering. Bestemmelsens avvikende 
regulering må trolig ses som et utslag av kontraktens spesielle ansvarssystem for forsinkelser. 
Ettersom leveringsdatoen allerede er inntrådt i de tilfeller hvor art. 24.3 er aktuell, vil selska-
pet trolig være i en situasjon hvor det påføres tap som følge av den forsinkede ferdigstillelsen. 
Kreditor vil etter alminnelig kontraktsrett kunne kreve erstatning for debitors forsinkelse.146 
Men som jeg vil komme inn på i avsnitt 4.5.3, vil levering etter art. 24.3 utelukke selskapets 
rett til ordinær erstatning som følge av leverandørens forsinkelse. Dagmulkt vil dermed være 
den eneste måten selskapet vil kunne få kompensasjon fra leverandøren for ulempene en for-
sinkelse vil medføre, samtidig som leverandørens ansvar begrenses gjennom de fastsatte sat-
sene.  
 
Dagmulkten beregnes som nevnt på grunnlag av det antall dager147 som leveringsdato «ville 
ha vært oversittet dersom Leverandøren skulle ha fullført Kontraktsgjenstanden».148 Av ord-
                                                
143 Beregningen knyttes i NTK 07 art. 24.3 ikke opp mot leveringsdatoen, men mot datoen for «Mekanisk 
Ferdigstillelse», jf NTK art. 1.20. Dette er en særskilt milepæl som er innført i totalkontrakten på bakgrunn 
av at selskapet ofte tester kontraktsgjenstanden før formell levering, jf Kaasen (2006) s. 609  
144 Kaasen (2006) s. 627 
145 Se om dette i kapittel 3 
146 Hagstrøm (2011) s. 466 flg, jf kjl § 27  
147 «Dag» defineres i art. 1.3 som løpende kalenderdag 
148 Mine kursiveringer. NF 05 art. 24.3 har ordlyden «må antas å ville vært oversittet». En ordlyd som etter min 
mening passer bedre, men uten at dette har noen praktiske konsekvenser ettersom en slik vurdering uansett 
må bero på antakelser 
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lyden kan det trekkes to konklusjoner. For det første følger det av ordene ville og skulle, at det 
ikke er en faktisk, men en hypotetisk forsinkelsesvurdering som må legges til grunn for dag-
mulktsberegningene. For det andre slår ordlyden fast at det er den opprinnelige leverandørens 
forutsetninger den hypotetiske forsinkelsen skal vurderes opp mot. Det avgjørende vil være 
hvor lang tid denne leverandøren eventuelt ville ha brukt på å fullføre kontraktsgjenstanden. 
Bestemmelsen gir ingen anvisninger på hvordan denne beregningen skal skje, men jeg finner 
det naturlig å ta utgangspunkt i kontraktens prinsipper for fremdriftsberegninger (se om disse 
i avsnitt 4.4). I utgangspunktet er den nye leverandørens forhold irrelevant for vurderingen, 
herunder om denne bruker lenger eller kortere tid enn det antas at den opprinnelige leverandø-
ren ville brukt, samt eventuelle forsinkelser som vil kunne medgå på grunn av leverandørbyt-
tet. Den etterfølgende fullføringen ved en annen leverandør vil likevel kunne gi en indikasjon 
på hvor lang tid den opprinnelige leverandør ville ha brukt på arbeidet.149  
 
Bestemmelsens ordlyd gir en viss anvisning på hvordan dagmulkten skal beregnes, men er 
taus vedrørende øvrige beregnings- og begrensningsregler. Her er man således henvist til den 
alminnelige dagmulktsregelen i NF 07 art. 24.2. Bestemmelsen fastsetter at dagmulkten be-
regnes av «kontraktsverdien […] av det Arbeid som skulle vært ferdig […] ved Leveringsda-
to». Dagmulkten beregnes dermed på grunnlag av den totale kontraktsverdien slik denne skul-
le vært på tidspunktet for den avtalte leveringsdato. Det fradraget som senere skal gjøres i 
kontraktsprisen (og som dermed reduserer kontraktsverdien) i henhold til art. 24.3 (2) første 
punktum er således irrelevant i denne sammenheng.150 Av art. 24.2 annet ledd følger at den 
prosentvise dagmulkten beregnes til 0,15 %, og videre fastsetter tredje ledd en begrensning i 
det totale dagmulktsansvar beregnet til 10 % av kontraktsprisen.   
 
NF 07 art. 24.3 gir selskapet rett til å «kreve» dagmulkt som følge av at kontraktsgjenstanden 
ikke ble ferdig på den avtalte leveringsdato. Etter ordlyden er leverandørens plikt til å betale 
dagmulkt således betinget av at selskapet gjør retten gjeldende.151 Et slikt krav må etter kont-
rakten fremsettes skriftlig jf art. 36.1. Bestemmelsen oppstiller ingen tidsfrist for når kravet 
                                                
149 Kaasen (2006) s. 628 
150 Kaasen (2006) s. 627 begrunner dette med reelle hensyn. Jeg mener at det følger direkte av ordlyden 
151 Av ordlyden i NF 07 art. 24.2 følger det at ved forsinkelse «skal Leverandøren betale» dagmulkt. Det er 
likevel antatt at selskapet plikter å gjøre kravet gjeldende, retten inntrer følgelig ikke automatisk jf Kaasen 
(2006) s. 616 
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må fremsettes, og uten andre holdepunkter antas det at kravet kan gjøres gjeldende frem til det 
eventuelt avbrytes av oppgjørsprosessens preklusive frister.152 
 
 
4.5.3 Selskapets rett til å fremme andre krav på grunn av forsinkelse av den 
del av arbeidet som ikke er utført av leverandøren 
Fabrikasjonskontraktens art. 24.3 annet ledd siste punktum slår fast at utover dagmulkten har 
selskapet «ingen andre krav» på grunn av forsinkelsen av den del av arbeidet som ikke er ut-
ført av leverandøren. Reguleringen innebærer en begrensning av leverandørens ansvar etter 
kontrakten, i et tilfelle hvor selskapet har krevd levering etter art. 24.3. I det følgende vil jeg 
gi en redegjørelse for hva dette innebærer, inkludert hvorvidt selskapets rett til å kreve erstat-
ning må anses bortfalt i ethvert tilfelle.  
 
Bestemmelsen utelukker kun selskapets krav for arbeid som «ikke er utført». Ansvarsbe-
grensningen nødvendiggjør således et skille mellom det arbeid som ikke er utført (herunder 
uferdig arbeid), og det arbeid som er utilfredsstillende utført (egentlige mangler). Se om den-
ne grensedragningen i avsnitt 3.3.2. For den kontraktsgjenstanden som leveres i samsvar med 
art. 24.3 har selskapet et alminnelig kontraktsansvar. Det leverte skal således tilfredsstille 
kontraktens krav. Dersom det foreligger utilfredsstillende utført arbeid på leveringstidspunk-
tet, vil leverandørens mangelsansvar aktualiseres.153 For den kontraktsgjenstand som faktisk 
leveres vil således leveringen utgjøre skjæringspunktet mellom leverandørens forsinkelses- og 
mangelsansvar, slik det også gjør ved ordinær levering (se kapittel 3).  
 
For den del som ikke er utført (uferdig) avskjærer NF 07 art. 24.3 annet ledd selskapet fra å 
gjøre gjeldende «andre krav» enn dagmulkt på grunn av forsinkelsen (se avsnitt 4.5.2). Dette 
medfører blant annet at selskapet ikke har krav på at leverandøren fullfører gjenstanden etter 
levering.154 Selskapet kan følgelig ikke kreve levering etter art. 24.3, for så å kreve at leveran-
døren fullfører arbeidet. Dersom selskapet ønsker at leverandøren skal fullføre kontraktsgjen-
                                                
152 Se NF 07 art. 20.4 jf art. 24.2 (4). Kaasen (2006) s. 616. Byggherrens rett til dagmulkt vil kunne gå tapt i 
samsvar med NS 8405 pkt. 34.4, men en slik bestemmelse finnes ikke i NF 07 
153 NF 07 art. 25 jf art. 23.1, Kaasen (2006) s. 631 
154 Kaasen (2006) s. 627 
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standen, må levering skje gjennom den ordinære leveringsbestemmelsen (art. 19). Som rede-
gjørelsen i avsnitt 3.3.1 viser, avhenger slik levering av leverandørens leveringstilbud (an-
modning).  
 
NF 07 art. 24.3 annet ledd jf. art. 24.4 fastslår at selskapet er avskåret fra å gjøre «andre krav» 
enn dagmulkt gjeldende mot leverandørens forsinkelse. En konsekvens av dette er blant annet 
at selskapet er avskåret fra å kreve full erstatning dersom selskapets tap som følge av forsin-
kelsen, overstiger den begrensningen som settes gjennom dagmulktssatsene.155 Spørsmålet er 
imidlertid om selskapet i visse situasjoner likevel vil kunne ha rett til å kreve erstatning utover 
dagmulkten, altså om bestemmelsen kan tilsidesettes med hjemmel i kontraktsrettens generel-
le sensurregler, avtaleloven § 36 eller NL 5-1-2. Denne problemstillingen faller litt på siden 
av oppgaven, men jeg finner det likevel hensiktsmessig å kort behandle noen hovedpunkter.  
 
Ansvarsbegrensningen i NF 07 art. 24.3 annet ledd har en klar ordlyd. Denne ordlyden har 
vært tilnærmet identisk siden 1987, altså gjennom samtlige revisjoner av fabrikasjonskontrak-
ten. Bestemmelsen er fastsatt mellom profesjonelle parter og må leses i sammenheng med 
kontraktens øvrige ansvarsregulering.156 På bakgrunn av de foran nevnte momenter, kreves 
det således klare holdepunkter for en eventuell tilsidesettelse av leverandørens ansvarsbe-
grensning under art. 24.3. Problemstillingen har blitt drøftet i teorien, og det antas der at sel-
skapet vil kunne kreve erstatning for leverandørens kvalifisert klanderverdige adferd.157 Leve-
randørens mislighold må med andre ord være bevisst, og leverandøren må kunne bebreides de 
foreliggende forhold.158 Hvorvidt bestemmelsen kan tilsidesettes i det enkelte tilfellet, beror 
på en konkret og sammensatt rimelighetsvurdering.159 Dette innebærer at selskapet i disse 
tilfellene vil kunne kreve for eksempel erstatning for de merutgifter det har som følge av at 
noen andre må ferdigstille kontraktsgjenstanden, samt eventuelt indirekte tap.160 Dette syns-
                                                
155 Leverandørens forsinkelsesansvar er begrenset til 10% av kontraktsprisen jf. NF 07 art. 24.2 (3), sml NS 8405 
pkt. 34.3 
156 Kaasen (2005) s. 247 
157 Se om dette i Kaasen (2006) s. 597-609.  
158 Kaasen (2005) s. 248 
159 Kaasen (2005) s. 258 
160 Ansvar for indirekte tap er fraskrevet under NF 07 art. 32.1 
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punktet er i samsvar med den alminnelige oppfatning i teorien om at man ikke kan fraskrive 
seg ansvar for eget forsett og eventuelt grove uaktsomhet.161  
 
Regelen er kommet til uttrykk i NS 8405 pkt. 34.1 som fastsetter at byggherren i utgangs-
punktet ikke kan kreve erstatning i stedet for dagmulkt for overskridelse av dagmulktsbelagte 
frister. Denne ansvarsbegrensningen gjelder likevel ikke dersom entreprenøren har utvist 
«forsett eller grov uaktsomhet». For å klargjøre forholdet burde denne presiseringen etter min 
mening også vært gjort i NF 07 art. 24.3.  
 
 
4.5.4 Utstedelse av ferdigattest 
Det følger av NF 07 art. 24.3 siste ledd at selskapet skal utstede ferdigattest som reflekterer 
leveringsprotokollen. Med ferdigattest menes det dokument selskapet skal utstede for å for-
melt definere at «Arbeidet med unntak av garantiarbeider er utført».162 Med garantiarbeider 
menes arbeid som er utilfredsstillende utført, og som leverandøren således pålegges å utbedre 
gjennom kontraktens regler om mangelsansvar.163 Dersom leverandøren ved ordinær levering 
har utført arbeidet, med unntak av garantiarbeider, utstedes ferdigattesten samtidig med leve-
ringsprotokollen, se NF 07 art. 19.3 jf 19.4.  
 
Opprettelsen av ferdigattest forutsetter at arbeidet «utført». Dette innebærer dermed at det 
arbeidet som ikke er utført (uferdig)164 må fullføres før ferdigattesten kan opprettes. Her ser 
man således igjen nødvendigheten av å skille mellom det arbeid som ikke er utført (uferdig) 
og arbeid som er utilfredsstillende (egentlige mangler), slik leveringsprotokollen krever (se 
avsnitt 4.4 jf avsnitt 3.3.2). En konsekvens av dette er at ferdigattest i utgangspunktet ikke vil 
kunne opprettes i forbindelse med uferdig levering.  
 
                                                
161 Se om gydigheten av ansvarsfraskrivelser i Hagstrøm (2011) s. 644-670. Det avgrenses mot diskusjonen i 
teorien om hvorvidt det er adgang til å fraskrive seg ansvar for grov uaktsomhet.  
162 NF 07 art. 1.7. Kaasen (2006) s. 500 
163 NF 07 art. 23 jf art. 25. Kaasen (2006) s. 500 
164 Se om skillet mellom utilfredsstillende (egentlige mangler) og arbeid som uferdig (herunder ikke utført) i 
avsnitt 3.3.2 
41 
 
Som beskrevet i avsnitt 4.5.3, har selskapet ved uferdig levering etter art. 24.3, ikke lenger 
krav på at leverandøren fullfører kontraktsgjenstanden. For at ferdigattest skal kunne oppret-
tes, bestemmer således art. 24.3 tredje ledd at selskapet skal utstede en attest som reflekterer 
leveringsprotokollen. Ferdigattest utstedt etter art. 24.3 har de samme virkninger som ferdig-
attest utstedt ved ordinær levering, og reglene i art. 19 er følgelig gitt tilsvarende anvendelse. 
Opprettelsen medfører således at leverandørens garantiansvar reduseres og oppgjørsprosessen 
med dens preklusive frister påbegynnes (se avsnitt 4.5.5).165  
 
 
4.5.5 Økonomiske konsekvenser 
NF 07 art. 24.3 annet ledd fastslår at kontraktsprisen skal reduseres med den delen av arbeidet 
som ikke er utført. Som beskrevet foran har ikke selskapet krav på at leverandøren ferdigstil-
ler arbeidet. En naturlig konsekvens av dette er at leverandøren ikke har krav på vederlag for 
det arbeid han ikke utfører. Bestemmelsen legger ikke opp til noen skjønnsmessig vurdering, 
og selskapet har således en i utgangspunktet ubetinget rett på fradrag i kontraktsprisen.  
 
Et aktuelt spørsmål er hvilke deler av kontraktsarbeidet som «ikke er utført». Som beskrevet i 
avsnitt 3.3.2 anses den delen av arbeidet som ikke er utført som uferdig arbeid, i motsetning 
til mangelfullt utført arbeid. Leveringsprotokollen skal angi partenes «oppfatning» av hvilke 
deler som er uferdige, og hvilke som er mangelfulle (se avsnitt 4.4). Det er således partenes 
forståelse av leverandørens mislighold som skal legges til grunn. Dette er en subjektiv oppfat-
ning som det vil kunne være uenighet om. En slik uenighet løses i forbindelse med det endeli-
ge oppgjøret, og kan eventuelt ende med søksmål.166 I denne sammenheng ser man således 
igjen konsekvensen av en uklar grense mellom disse tilfellene,167 ettersom uferdig arbeid skal 
føre til en reduksjon i kontraktsprisen etter NF 07 art. 24.3 annet ledd, mens mangelfullt ar-
beid reguleres av bestemmelsene for leverandørens mangelsansvar. 
 
Av bestemmelsen fremgår at prisen skal reduseres med «den del av Kontraktsprisen» som 
angår «den del av Arbeidet» som ikke er utført. Utover dette er ordlyden taus vedrørende den 
                                                
165 Se hhv. NF 07 art. 21.2 og 20.4. Kaasen (2006) s. 500 
166 NF 07 art. 20.4 jf 37.2 
167 Se generelt om dette i avsnitt 3.3.2  
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økonomiske beregningen av en slik reduksjon. Spørsmålet er om kontraktens ordlyd likevel 
kan antyde noe om hvordan fradraget skal gjøres. Med «Arbeidet» menes alt arbeidet leve-
randøren plikter å utføre etter kontrakten, og fremgår således dels av kontraktsvilkårene og 
dels av kontraktens vedlegg.168 Det er særlig gjennom Vedlegg A leverandørens arbeidsopp-
gaver defineres og fastlegges ut fra en oversiktlig fremstilling knyttet til kontraktens øvrige 
mer detaljerte vedlegg.169 Kontraktsprisen defineres i art. 1.13 som det beløpet selskapet skal 
betale til leverandøren i henhold til Vedlegg B. Vedlegg B (vederlag) inneholder en oversikt 
over kontraktens priser angitt som enkeltsummer og rater knyttet opp mot arbeidsbeskrivelsen 
i Vedlegg A.170 Ved at prisene i Vedlegg B samsvarer med arbeidsbeskrivelsen i Vedlegg A, 
gir kontrakten således en oversiktlig fremstilling som forenkler beregningen av fradraget.  
 
Utover dette har levering etter NF 07 art. 24.3 de samme økonomiske virkninger som ordinær 
levering. Opprettelsen av ferdigattest medfører således at sluttoppgjøret skal fremlegges og de 
tilknyttede preklusive frister inntrer, jf. NF 07 art. 20.4. Sluttoppgjøret er det endelige veder-
lag som skal betales. Det vil si kontraktsprisen redusert med leverandørens krav og selskapets 
fradrag, herunder reduksjon på grunn av uferdig levering og tidligere opptjent dagmulkt.171  
 
 
4.5.6 Sammenligning og avsluttende bemerkninger  
Som beskrevet foran avviker levering etter NF 07 art. 24.3 noe fra ordinær levering foretatt i 
henhold til art. 19. For det første gir NF 07 art. 24.3 selskapet rett til å gjøre gjeldende et for-
sinkelsesansvar i form av dagmulkt også etter at kontraktsgjenstanden er levert. Etter reglene 
om ordinær levering (art. 19), og i samsvar med alminnelig kontraktsrett, medfører levering at 
leverandørens forsinkelsesansvar avbrytes og mangelsansvaret inntrer.172 For det andre skal 
ikke leverandøren etter NF 07 art. 24.3 fullføre den del av kontraktsgjenstanden som var ufer-
dig på leveringstidspunktet. Dersom deler av arbeidet gjenstår ved ordinær levering (art. 19), 
                                                
168 NF 07 art. 1.1 jf art. 2.1 og art. 1.11 som definerer kontrakten som kontraktsvilkårene med vedlegg  
169 Kaasen (2006) s. 75, s. 84 
170 Kaasen (2006) s. 85 
171 NF 07 art. 20.4 jf art. 24.2 (4) 
172 Se kapittel 3 
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plikter derimot leverandøren som utgangspunkt å fullføre disse etter at kontraktsgjenstanden 
er levert.173  
 
Levering foretatt etter NF 07 art. 24.3 har imidlertid mange av de samme virkninger som or-
dinær levering foretatt etter NF 07 art. 19. For det første avbrytes selskapets rett til å pålegge 
endringer (art. 12.1).174 Videre overtar selskapet risikoen for kontraktsgjenstanden (art. 
29.1).175 Endelig medfører opprettelsen av ferdigattest, på samme måte som ved ordinær leve-
ring, at leverandørens garantiansvar reduseres (art. 21.2) og at sluttoppgjøret skal påbegynnes 
(art. 20.4).  
 
 
 
 
                                                
173 NF 07 art. 19.2 (2). Likevel slik at selskapet kan frafalle enkelte krav og således ta disse ut av kontrakten, se 
om dette i Kaasen (2006) s. 498-499 
174 Kaasen (2006) s. 626. Det fremkommer ikke klart av kontrakten, men det er likevel på det rene at endringer 
kun kan pålegges i kontraktsperioden, se om begrunnelsen for dette i Kaasen (2006) s. 338 
175 Kaasen (2006) s. 626  
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5 Nærmere om behovet for NF 07 art. 24.3, belyst 
ved forholdet til selskapets hevingsrett  
 
5.1 Innledning  
Som redegjørelsen i kapittel 4 viser, gir NF 07 art. 24.3 selskapet en vidtgående rett til å kreve 
uferdig levering av kontraktsgjenstanden ved inntrådt leveringsdato. I den forbindelse ble det 
nevnt at verken den alminnelige kontraktsrett, eller landentreprise- og skipsbyggingskontrak-
ten, har en slik regulering. Retten til å kreve uferdig levering ved inntrådt leveringsdato kan 
således betegnes som en særskilt misligholdsbeføyelse, eksklusivt knyttet til tilvirkningskont-
rakter på norsk sokkel. I relasjon til dette er imidlertid forholdet til selskapets hevingsrett in-
teressant.176  
 
Heving er en alminnelig misligholdsbeføyelse i norsk kontraktsrett. Beføyelsen gir kreditor, 
på bakgrunn av debitors vesentlige kontraktsbrudd, anledning til å oppheve partenes gjensidi-
ge ytelsesplikt og – rett.177 For at kreditor skal kunne gjøre hevingsbeføyelsen gjeldende, stil-
les følgelig et krav til debitors kvalifiserte kontraktsbrudd. Bakgrunnen for det strenge vilkå-
ret er at hevingsbeføyelsen rammer debitor hardt, og ethvert mislighold bør dermed ikke gi 
kreditor en slik omfattende rett.178  
 
NF 07 art. 26.1 gir, på visse vilkår, selskapet rett til å heve kontrakten som følge av leveran-
dørens forsinkelse (se avsnitt 5.2). Som redegjørelsen i avsnitt 5.3 viser, har virkningene av 
levering foretatt i samsvar med NF 07 art. 24.3 betydelige likhetstrekk, og er til dels overlap-
pende med virkningen av at selskapet hever i henhold til art. 26. Særlig interessant i denne 
sammenheng er at hevingsbestemmelsen gir selskapet en rett til levering av den uferdige kont-
raktsgjenstand.179 NF 07 art. 26 vil dermed kunne si noe om det praktiske behovet for regule-
ringen i art. 24.3.  
                                                
176 Sml Kaasen (2006) s. 623-624 
177 Hagstrøm (2011) s. 425-426, Hagstrøm (2009) s. 282. Sml. kjl. §§ 25 og 26. Sml NS 8405 pkt. 39.1 
178 Hagstrøm (2011) s. 426 
179 Avbestilling gir også selskapet en rett til levering av den uferdige kontraktsgjenstand, jf NF 07 art. 17.5. En 
slik rett til å kreve levering har selskapet også dersom det foreligger force majeure på den avtalte 
 
45 
 
5.2 Kort om vilkårene for å heve, herunder om forholdet til 
vilkårene for å kreve uferdig levering  
NF 07 art. 26.1 gir selskapet rett til å heve kontrakten med øyeblikkelig virkning som følge av 
leverandørens mislighold i fem ulike situasjoner. To av alternativene knytter seg uttrykkelig 
til leverandørens forsinkelse.180  
 
Selskapet har for det første anledning til å heve kontrakten dersom det har rett til «maksimal 
dagmulkt», jf. NF 07 art. 26.1 bokstav a.181 Retten til å heve kontrakten inntrer dermed der 
dagmulktsansvaret stopper. Dagmulkten er i henhold til art. 24.2 begrenset til 10% av kont-
raktsprisen. Selskapets hevingsrett avhenger følgelig av et objektivt konstaterbart vilkår.182 
Dersom vilkåret er oppfylt har selskapet en ubetinget rett til å heve, til tross for at leverandø-
ren mener det kan hente inn forsinkelsen og levere tidsnok.183  
 
NF 07 art. 26.1 bokstav b gir selskapet hevingsrett dersom det er «klart at levering av Kont-
raktsgjenstanden vil bli forsinket» med mer enn 15% eller 120 dager fra arbeidets start til le-
veringsdato.184 Det avtalte tidspunkt for levering har i disse tilfeller ikke inntrådt, men selska-
pet kan likevel heve som følge av en forventet (antesipert) forsinkelse.185 Det følger av ordly-
den «klart» at kravet stilles høyt og man må således ha relativt sikre holdepunkter for at en 
slik forsinkelse vil inntre. Utover dette må forholdet vurderes konkret ved å sammenholde den 
faktiske fremdriften med fremdriftsplanen i Vedlegg C.  
                                                                                                                                                   
leveringsdato, jf art. 28.5. Da oppgaven dreier seg om uferdig levering etter NF 07 art. 24.3 på grunn av 
leverandørens forsinkelse, avgrenses det her mot uferdig levering på bakgrunn av disse bestemmelsene 
180 Bokstav c «vesentlig kontraktsbrudd» fra leverandørens side kunne i prinsippet også vært aktuell, men  det 
antas i teorien at bokstav a og b uttømmende angir hevingsadgangen som følge av forsinkelse, og jeg legger 
følgelig også dette til grunn, jf Kaasen (2006) s. 673-674, sml. Borchsenius (1989) s. 150 
181 NS 8405 pkt. 34.3 gjør en tilsvarende begrensning (10%) i dagmulktsansvaret, men har ikke knyttet 
byggherrens hevingsrett uttrykkelig opp mot dette.  
182 Sml Skip 2000 art. IV 1b, som gir kjøperen hevingsrett ved en forsinkelse som foreligger «uttover 180 dager»  
183 Kaasen (2006) s. 671 
184 Mine kursiveringer  
185 Sml kjl § 62 og avhl §6-2, jf Hagstrøm (2011) s. 612-616. Sml også NS 8405 pkt. 39.1. Skip 2000 art. 1d gir 
en tilsvarende hevingsrett dersom det er «klart utover enhver rimelig tvil» at skipet vil bli forsinket med mer 
enn 180 dager etter avtalt leveringsdato, og stiller således et strengere krav enn NF 07  
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Ved å sammenligne redegjørelsen foran med redegjørelsen i avsnitt 4.3, kan man konkludere 
at misligholdsbeføyelsene etter NF 07 art. 24.3 og art. 26 retter seg til ulike tidspunkter av 
kontraktsforholdet. Heving baseres på leverandørens langvarige forsinkelse, eventuelt en slik 
forventet forsinkelse, og kan i prinsippet inntre når som helst i kontraktsforløpet. Dette skiller 
seg fra selskapets rett til uferdig levering etter art. 24.3, som utelukkende kan kreves etter 
inntrådt leveringsdato og uavhengig av eventuell foregående forsinkelse.  
 
Vilkårene for selskapets hevingsrett kan imidlertid foreligge på leveringsdato. Dette innebæ-
rer at det kan inntre situasjoner der selskapet har valget mellom å kreve levering etter art. 24.3 
eller heve etter art. 26.186 Spørsmålet er således hva selskapet i slike situasjoner bør velge. For 
å kunne vurdere dette må virkningene av å heve (art. 26) sammenlignes med virkningene av 
uferdig levering (art. 24.3).  
 
 
5.3 Virkninger av å heve, sammenlignet med virkninger av 
uferdig levering  
Det følger av NF 07 art. 26.2 at selskapet ved heving har rett til å overta «Kontraktsgjenstan-
den, Materialer, Selskapets Leveranser, Underleveranser, dokumenter og andre rettigheter 
som er nødvendige for å sette Selskapet i stand til å fullføre Kontraktsgjenstanden selv eller 
ved hjelp av andre».187 Heving foretatt i henhold til art. 26 har med andre ord kun virkning 
fremover i tid (ex nunc), og det skal således ikke skje noen restitusjon av partenes ytelser.188 
Man ser dermed at selskapet gjennom hevingsretten har rett til å overta en uferdig kontrakts-
gjenstand. Virkningen er således i det vesentlige den samme som uferdig levering foretatt i 
henhold til art. 24.3. Det er likevel særlig to forhold som utmerker seg for levering etter 
art. 26, sammenlignet med virkningene av uferdig levering (art. 24.3).  
 
                                                
186 Kaasen (2006) s. 667 
187 Mine kursiveringer 
188 Kaasen (2006) s. 676. Dette innebærer at partenes ytelser ikke skal restitueres og at leverandøren har rett til 
betaling for det utførte arbeid jf Hagstrøm (2011) s. 453, motsatt er der heving skjer ex tunc, det vil si at de 
utførte ytelser tilbakeføres 
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For det første gir NF 07 art. 26 selskapet en uttrykkelig og omfattende rett til overtakelse av 
«Kontraktsgjenstanden» samt «dokumenter og andre rettigheter», mens ordlyden i art. 24.3 
begrenser selskapets rett til en levering av «Kontraktsgjenstanden». På bakgrunn av dette ble 
det under avsnitt 4.3.1 drøftet hvorvidt begrepet «Kontraktsgjenstanden» kunne tolkes slik at 
det også omfatter dokumentasjonen tilknyttet denne. Drøftelsen konkluderte med at et slikt 
krav bør tolkes inn i begrepet, men hensett til ordlyden i art. 26.2 ble det stilt spørsmålstegn 
ved en slik utvidende tolkning av bestemmelsens ordlyd.  
 
På samme måte som for NF 07 art. 24.3, fremgår det forutsetningsvis av hevingsbestemmel-
sen at leverandøren ikke skal fullføre kontraktsgjenstanden etter levering. I relasjon til dette 
ble det under avsnitt 4.3.4 drøftet om «for ferdigstillelse ved hjelp av en annen leverandør», 
kunne anses som et vilkår for retten til å kreve levering etter art. 24.3. Dette fremgår noe kla-
rere av hevingsbestemmelsen som gir selskapet en i utgangspunktet ubetinget rett til å overta 
kontraktsgjenstanden, samt tilknyttet dokumentasjon, jf art. 26.2. Overtakelsen av enkelte 
rettigheter er imidlertid betinget av deres nødvendighet for selskapets mulighet til å fullføre 
kontraktsgjenstanden «selv eller ved hjelp av andre». Utover dette setter hevingsbestemmel-
sen ingen vilkår for at kontraktsgjenstanden faktisk må fullføres, og skulle selskapet velge å la 
kontraktsgjenstanden stå uferdig, har det således anledning til det. På bakgrunn av de foran 
nevnte forhold finner jeg på disse punktene hevingsbestemmelsen noe mer utførlig og gjen-
nomtenkt enn retten til å kreve uferdig levering etter art. 24.3. Mange av de spørsmålene som 
oppstår i forbindelse med NF 07 art. 24.3 er følgelig løst i ordlyden i art. 26, og på grunn av 
den nære sammenheng beføyelsene har, kan dette ha innvirkning på tolkningen av retten til å 
kreve levering etter art. 24.3.   
 
Hva gjelder konsekvensene for vederlaget har de to beføyelsene også betydelige likhetstrekk. 
NF 07 art. 26.2 tredje ledd fastsetter at dersom selskapet hever kontrakten skal det betale leve-
randøren for det arbeid som «er utført» og for tingene de eventuelt måtte overta i henhold til 
art. 26.2 første ledd. Dette er i praksis ikke noe annet enn det som følger av art. 24.3 (2), der 
selskapet skal betale kontraktsprisen med unntak av det arbeid som «ikke er utført». Dette 
fremstår som en kontraktsteknisk ulikhet som kan begrunnes i utregningshensyn. Ettersom det 
antas at man ved heving ikke har fullført like mye som ved levering etter art. 24.3, vil det 
være lettere å summere det som er utført, snarere enn å trekke fra det som ikke er utført.  
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Hva gjelder spørsmålet om hvordan hevingen påvirker selskapets øvrige krav, fastsettes dette 
uttømmende i NF 07 art. 26.3 jf. 24.4. I henhold til bokstav a, som regulerer heving foretatt på 
grunn av forsinkelse, har selskapet rett til dagmulkt etter art. 24.2 beregnet på grunnlag av det 
antall dager leveringsdatoen antas å ville vært oversittet dersom leverandøren skulle ha full-
ført kontraktsgjenstanden. Selskapets rett til dagmulkt er med andre ord tilsvarende som ved 
levering foretatt i henhold til art. 24.3.  
 
Som beskrevet foran gir NF 07 art. 26.2 første ledd selskapet en omfattende rett til å overta 
kontraktsgjenstanden og dens tilknyttede deler og dokumenter. Utover dette følger det eneste 
praktiske skillet mellom virkningen av levering foretatt i samsvar med art. 24.3 og heving 
foretatt i samsvar med art. 26, av hevingsbestemmelsens annet ledd.189 På visse vilkår gir be-
stemmelsen selskapet en ustrakt rett til å benytte seg av leverandørens «Byggeplass(er) og 
utstyr, verktøy, tegninger osv.» som er nødvendig for å fullføre kontraktsgjenstanden. En slik 
rett har selskapet ikke ved levering foretatt i henhold til art. 24.3. Begrunnelsen for at selska-
pet er gitt en slik rett etter art. 26, men ikke etter art. 24.3, fremstår for meg noe uklar. Én for-
klaring kan være graden av mislighold. Som redegjørelsen foran har vist, inntrer hevingsretten 
som følge av langvarig forsinkelse, mens retten til uferdig levering etter art. 24.3 inntrer ute-
lukkende på leveringsdato. Leverandøren er således ansvarlig for et grovere kontraktsbrudd 
dersom selskapet har fått hevingsrett, og bør således måtte finne seg i mer. Dersom selskapet 
velger å kreve uferdig levering vil kontraktsgjenstanden i mange tilfeller imidlertid være til-
nærmet ferdig. Samtidig har leveringsdatoen inntrådt, og hensett til selskapets behov for retti-
dig levering, vil tidsbruken i perioden fra levering til kontraktsgjenstanden er ferdig være kri-
tisk. Dette tilsier at selskapet bør ha en slik rett også ved uferdig levering. På den annen side 
kan graden av ferdigstillelse tilsi at behovet ikke er like trengende for den siste delen av ar-
beidet. Jeg finner likevel at hensett til bestemmelsens formål, er det ikke noen grunn for at 
selskapet ikke burde kunne ha en slik rett også ved uferdig levering i henhold til NF 07 
art. 24.3.  
 
 
 
 
                                                
189 Sml Kaasen (2006) i petit s. 627 
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5.4 Kort om forholdet mellom NF 07 art. 24.3 og virkningene av 
hevingsretten under den øvrige kontraktsrett  
Som nevnt foran, har jeg ikke funnet noen prinsipper i den alminnelige kontraktsrett eller be-
stemmelser i landentreprise- og skipsbyggingskontrakten, som uttrykkelig gir kreditor en rett 
til å kreve uferdig levering ved inntrådt leveringsdato. Kreditor vil under disse kontraktene i 
utgangspunktet kunne nekte å godta debitors uferdige leveringstilbud,190 men ikke aktivt kre-
ve levering.  
 
I relasjon til dette er imidlertid drøftelsen vedrørende forholdet mellom NF 07 art. 24.3 og 
selskapets hevingsrett (art. 26) interessant. Avsnitt 5.2 viser at mens heving krever langvarig 
forsinkelse, er forsinkelse på leveringsdatoen tilstrekkelig for å kunne gjøre retten etter 
art. 24.3 gjeldende. Det interessante i denne sammenheng er imidlertid at de to beføyelsene 
under kontrakten har tilnærmet identiske virkninger. I den forbindelse kan det stilles spørsmål 
ved om hevingsretten i den alminnelige kontraktsrett, eller i landentreprise- og skipsbyg-
gingskontrakten, vil kunne tjene noe av det samme formål som NF 07 art. 24.3. Det vil si om 
kreditor gjennom hevingsbeføyelsen vil kunne kreve uferdig levering av kontraktsgjenstan-
den, og dersom spørsmålet besvares bekreftende, om det i disse tilfeller bør gis anledning til å 
kreve slik uferdig levering på leveringsdato.  
 
For alminnelige kjøpskontrakter, herunder visse tilvirkningskjøp, samt skipsbyggingskontrak-
ten, er hovedregelen at kontrakten heves med tilbakevirkende kraft (ex tunc).191 Det vil si at 
det eventuelt oppfylte skal restitueres, og debitor (herunder verkstedet) beholder dermed den 
uferdige kontraktsgjenstanden. I disse kontrakter har hevingsretten følgelig få likhetstrekk 
med retten til uferdig levering etter NF 07 art. 24.3.  
 
For kontrakter som heves ex nunc, det vil si med virkning kun for fremtidige ytelser, vil imid-
lertid hevingsretten kunne tjene noe av det samme formålet som selskapets rett til uferdig le-
vering under NF 07 art. 24.3. Byggherrens heving under NS 8405 pkt. 39 har lignende virk-
ning som selskapets heving under NF 07 art. 26. Dette innebærer at entreprenøren fratas retten 
                                                
190 Hagstrøm (2011) s. 379-383 jf kjl§ 23 og hvtjl § 14. Skip 2000 art. VIII jf Meland (2006) s. 137. NS 8405 
pkt. 32.5 
191 Hagstrøm (2011) s. 453 jf. kjl § 64. Sml Skip 2000 art. XII jf. Meland (2006) s. 181 
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til å fullføre arbeidet, men har krav på vederlag for det kontraktsmessig utførte arbeidet, mens 
byggherren skal overta den uferdige kontraktsgjenstand etc.192 Denne retten har, på samme 
måte som under fabrikasjonskontrakten, sammenheng med eiendomsrettens løpende over-
gang.193  
 
Spørsmålet er så om det ville vært hensiktsmessig med en regulering tilsvarende NF 07 art. 
24.3, i entreprisekontrakten. Altså om byggherren bør gis anledning til å kreve slik uferdig 
levering på leveringsdato, og ikke bare som følge av at entreprenøren «vesentlig mislighol-
der» sine forpliktelser.194 Dette faller litt på siden av oppgaven, men her skal bare nevnes 
noen hovedpunkter. Som nevnt i avsnitt 4.2, er retten til å kreve uferdig levering etter NF 07 
art. 24.3 blant annet begrunnet i kontraktens grunnleggende ansvarsbegrensning og tidspunk-
tet for kontraktsgjenstandens eiendomsovergang. Disse momentene fremstår som viktige også 
under landentreprisekontrakten. Den viktigste begrunnelsen for selskapets rett til å kreve leve-
ring etter NF 07 art. 24.3, er imidlertid selskapets særskilte behov for rettidig levering. Bak-
grunnen for dette ble redegjort for i avsnitt 1.1, og her fremstår værvinduet som det mest sent-
rale. Et slikt grunnleggende behov for rettidig levering finner man ikke igjen under landentre-
prisekontrakten.  
 
 
5.5 Avsluttende vurderinger om behovet for NF 07 art. 24.3 
NF 07 art. 24.3 vil være særlig anvendelig ved mindre forsinkelser. Det vil si der kontrakts-
gjenstanden på det avtalte leveringstidspunkt avviker i liten grad fra en kontraktsmessig gjen-
stand. Ved slike forsinkelser vil rettidig levering kunne fremstå viktigere enn en fullført gjen-
stand. For eksempel fordi gjenstanden da vil kunne skipes ut som planlagt, og eventuelle et-
terarbeider vil kunne gjøres offshore. Dette medfører at operatørens behov for en kontrakts-
messig gjenstand til avtalt tid blir tilnærmet oppfylt, og NF 07 art. 24.3 fremstår følgelig som 
et svært praktisk verktøy som selskapet kan benytte for å imøtekomme dette behovet. Dette 
                                                
192 Hagstrøm (2011) s. 454. NS 8405 pkt. 39 
193 NS 8405 pkt. 40, se avsnitt 4.4.2 om eiendomsrettens løpende overgang i NF 07 art. 22.1 
194 NS 8405 pkt. 39 
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må også ses på bakgrunn av at selv om kontraktsgjenstanden formelt leveres til selskapet, er 
det reelt ofte en ny ferdigstillings- eller installasjonsleverandør som overtar arbeidet.195 
 
Dersom det inntrer forhold som forårsaker forsinkelse tett opp mot leveringsdato, er NF 07 
art. 24.3 også en verdifull misligholdsbeføyelse. Bestemmelsen gir selskapet rett til å kreve 
umiddelbar levering på leveringsdatoen, til tross for at forsinkelsen ikke har pågått over leng-
re tid. Dette vil kunne være praktisk for eksempel der dersom kontraktsgjenstanden kan full-
føres offshore, men værvinduet nødvendiggjør umiddelbar transport.  
 
Selskapets rett til å kreve uferdig levering avhenger av at kontraktsgjenstanden ikke er klar for 
levering på den avtalte leveringsdatoen (se avsnitt 4.3.3). Ved større og langvarige forsinkel-
ser, vil det på tidspunktet da gjenstanden skulle vært ferdig, forutsetningsvis foreligge relativt 
store avvik mellom den faktiske og den kontraktsmessige kontraktsgjenstand. Det kan være 
vanskelig å finne tilgjengelige leverandører med tilstrekkelig kompetanse og ekspertise til å 
fullføre kontraktsgjenstanden, og det vil kunne være tidkrevende å fremforhandle en slik 
kontrakt. Det vil således kunne ta lang tid før gjenstanden er kontraktsmessig, og selskapets 
formål om en kontraktsmessig gjenstand til avtalt tid, vil dermed ikke kunne søkes oppfylt 
gjennom bestemmelsen.  
 
Her ser man tydelig betydningen av fremdrifts- og hevingsbestemmelsen. Kapittel 5 viser at 
retten til å kreve uferdig levering etter NF 07 art. 24.3, må leses i sammenheng med selskapets 
hevingsrett (art. 26). Bestemmelsen må imidlertid også vurderes mot kontraktens generelle 
fremdriftsbestemmelse (art. 11). Sammenhengen er interessant fordi disse bestemmelsene sier 
noe om det praktiske behovet for art. 24.3. Gjennom disse reglene vil selskapet preventivt 
kunne begrense ytterligere forsinkelse, og således aktivt øke sjansene for at det foreligger en 
kontraktsmessig gjenstand på den avtalte leveringsdato. Dette kan enten gjøres ved å pålegge 
leverandøren løpende tiltak gjennom NF 07 art. 11, alternativt kan selskapet gjennom he-
vingsbestemmelsen (art. 26) bringe inn en annen leverandør på et tidligere stadium.  
 
 
                                                
195 Mestad (1999) s. 273 
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6 Avsluttende bemerkninger 
 
Fabrikasjonskontrakten har en rekke verktøy som skal sikre at operatørens overordnede for-
mål og behov for levering av en kontraktsmessig gjenstand til avtalt tid oppfylles. NF 07 
art. 24.3 gir selskapet rett til levering til avtalt tidspunkt, men bestemmelsen sikrer ikke sel-
skapet en kontraktsmessig gjenstand til dette tidspunktet. Tvert imot forutsetter slik levering 
at gjenstanden ikke er klar. Bestemmelsen ligger dermed i ytterkant av rekken av regler som 
skal sikre selskapet riktig ting til riktig tid.  
 
Kontraktsteknisk har bestemmelsen vist seg å ha enkelte praktiske utfordringer. For det første 
forutsetter bestemmelsen et skille mellom de deler av kontraktsgjenstanden som er uferdig 
(herunder ikke utført) og arbeid som er utilfredsstillende (egentlige mangler). Som avhand-
lingen viser, er dette skillet både teknisk og praktisk utfordrende. En mer konsekvent ordlyd 
kunne bidratt til å forenkle denne grensedragningen. En annen svakhet som har vist seg, er at 
bestemmelsens vilkår fremstår noe uklare lest i sammenheng med kontraktens øvrige regler, 
og da særlig i forhold til bestemmelsen om ordinær levering (art. 19). NF 07 art. 24.3 fremstår 
ikke like gjennomført som kontraktens øvrige bestemmelser. Bakgrunnen for dette kan kan-
skje være at ingen av de andre standardkontraktene har en slik bestemmelse, og at det således 
ikke har blitt stilt like mange spørsmål ved bestemmelsens utforming.  
 
Avhandlingen har vist at NF 07 art. 24.3 kan gjøres gjeldende på bakgrunn av faktisk konsta-
terbare vilkår. Dette innebærer at beslutningen om å kreve uferdig levering ved inntrådt leve-
ringsdato kan treffes og gjennomføres relativt raskt, og dersom de objektive vilkårene er opp-
fylt, har selskapet en i utgangspunktet ubetinget rett til uferdig levering. Hensett til at margi-
nene for leveringstidspunket ofte er små eller tilnærmet ikke-eksisterende,196 fremstår NF 07 
art. 24.3 følgelig som et nyttig verktøy for å oppfylle selskapets behov for rettidig levering.  
 
                                                
196 Askheim (1983) s. 77 
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